



Ajuntament
de Barcelona

INFORME SOBRE INVERSIONS

2016 -2019

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Espai Públic

Inversions Finalitzades	20	20.277.674€	15,6%
Inversions en curs	8	95.295.363€	73,5%
Inversions en licitació	8	8.673.883€	6,7%
Inversions en projecte	9	5.335.663€	4,2%
TOTAL	44	129.582.583€	

Inversions pendents d'inici a Diagonal Mar i Front Marítim

Actuació	Cost de l'actuació	Estat de l'actuació
ESPAI PÚBLIC		
Millora de la connectivitat entre el final de Rambla Prim, l'Avinguda Diagonal i el Fòrum	900.000	Projecte en redacció

Equipaments

Inversions Finalitzades	19	3.635.526€	12,7%
Inversions en curs	7	8.604.200€	30,0%
Inversions en licitació	5	13.590.728€	47,3%
Inversions en projecte	3	2.880.000€	10,0%
TOTAL	35	28.710.454€	

Inversions en Curs Diagonal Mar

Actuació	Cost de l'actuació	Data d'inici	Data de finalització
EQUIPAMENTS			
Coberta verda al Museu Blau	2.327.409	Maig 2018	Maig 2019

Inversions pendents d'inici

Actuació	Cost de l'actuació	Data d'inici
EQUIPAMENTS		
Equipament a la Casa de les Vàlvules	596.006	Inici desembre 2018