



COMISSIÓ DE SEGUIMENT PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DISTRICTE DE NOU BARRIS

15 de novembre de 2022 a les 18,30h

Sala de Plens de la seu del districte

Assistents

DISTRICTE DE NOU BARRIS:

Gabriel Duarte, gerent
Andrés Rodríguez, conseller
Alexandra López, consellera
Carlos Fuentes, tècnic de la DSLiEP

DEMOCRÀCIA ACTIVA:

Eva Luengo, tècnic democràcia activa

PROMOTORS:

Promotors projecte carril bici Fabra i Puig
Jordi Salabert i M^a Paz Ricarte Promotors projecte carril bici Fabra i Puig
Promotors aules informàtiques a Trinitat nova
Jose Carmona
Promotors millora de les voreres de Av de Rio de Janeiro
José Mendez
Promotors parc inclusiu de Can Dragó
Miguel Gimenez
Promotors projecte del Parc agrari Can Valent
Cayetano M y Manuela Martin
Promotors de salvem Can Valent
Jordi Sanchez

Representants consells de barris

Conchita Rodríguez, Comissió de seguiment del Consell de barri de Porta

S'excusen:

Promotors del projecte per adequar la terrassa de la cosa nostra
Av de Can Peguera , Comissió de seguiment del Consell de barri de Can peguera

L'ordre del dia

1. Benvinguda
2. Estat dels projectes
3. Enquestes de valoració de la fase d'execució dels projectes



1. Benvinguda

Dona la benvinguda la Consellera de participació del districte Alexandra López.

Presentació

Es presenta l'ordre del dia , els objectius de la sessió, i la situació dels projectes en quant a tant per cent d'execució.

2. Estat dels projectes

Carlos Fuente, tècnic de la Llicències si Espai Públic del districte de Nou Barris exposa com esta cada projecte en aquest moment.

Acords destacats:

- En quant al projecte de reforestem Collserola, ja finalitzat, es reclama que les entitats puguin tenir accés a la font restaurada. S'acorda que es contactarà amb el consorci de Collserola per pactar un tancament que faciliti aquest accés.
- En el projecte de Can valent s'informa que s'està treballant per recuperar el temps dedicat a les troballes arqueològiques. Un cop finalitzades les obres de consolidació de l'estructura, s'iniciaran les actuacions arqueològiques (trasllat, restauració..).

Es pacta una visita amb els promotors un cop finalitzades les actuacions de consolidació.

Es confirma que s'inclou la doble pasarel.la i el rellotge de sol. Davant de la consulta, s'informa que es faran les accions necessàries pel manteniment durant el temps de les actuacions arqueològiques i que l'espai continuarà protegit amb tanca.

- La proposta de modificació dels promotors del carril bici de Fabra i Puig, de dedicar ella resta de la dotació econòmica del projecte, un cop realitzades les actuacions acordades (carril bici del carrer Escòcia i estudi de mobilitat del Carrer de Fabra i Puig) a potenciar el carril bici a Nou barris, és acceptada. Resta definir quines seran aquestes accions, i en quins trams. S'emplacen a convocar reunió en quinze dies.

3. Enquestes de valoració de la fase d'execució dels projectes.

S'explica que es demanarà als promotors omplir una enquesta de valoració sobre la fase d'execució dels projectes de pressupostos participatius.

S'hauran d'omplir a través d'un enllaç que es facilitarà juntament amb el document presentat a la comissió de seguiment i l'acta d'aquesta.

A l'inici de l'enquesta es pregunta sobre el nivell d'execució del projecte donat que les preguntes posteriors son diferents en funció del nivell d'execució del projecte.