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C O B E R T U R A  I  U R B A N I T Z A C I Ó  D E  L A  C O B E R T U R A  
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1

ACTUACIÓ: Cobertura i urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

FASE 1

OBRA DE COBERTURA FINALITZADA (INV. 12,04M€)

OBRA D’URBANITZACIÓ FINALITZADA (INV. 5,28M€)

LONGITUD  200 M

INVERSIÓ REALITZADA: 17,32 M€ 

FASE 2 

3 “OBRES” DIFERENCIADES:

‐ ESTRUCTURA.  OBRES (INV. 18,6 M€)

‐ INSTAL∙LACIONS. PROJECTE EN REDACCIÓ (INV. 12,6 M€)

‐ URBANITZACIÓ. PROJECTE EN REDACCIÓ (INV. 9,8 M€)

LONGITUD  340 M

INVERSIÓ NECESSÀRIA: 41 M€ 

TRAM 1 (L: 540 m i S: 27.500 m2)  
FASE 2. EXECUCIÓ FASE 1. EXECUTAT

LFASE 2: 350 m i SFASE 2: 19.870 m2 LFASE 1: 190 m i SFASE 1: 7.630 m2



ACTUACIÓ: Mur i Sortides emergència

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: INICI OBRES JUNY’24. DURADA 21 MESOS (MARÇ’26)

P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( E S T R U C T U R A )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2 A

FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D’EMERGÈNCIA



ACTUACIÓ: Cobertura + instalꞏlacions.

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: DESEMBRE 24

OBRA FASE 2B: INICI PREVIST JUNY 25. DURADA 23,5 MESOS (MAIG 27)

P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( E S T R U C T U R A )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2 B

FASE 2B. COBERTA (EXECUCIÓ AMB INSTALꞏLACIONS)



P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( I N S TA L · L A C I O N S )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E S  1  I  2

ACTUACIÓ: Cobertura + instalꞏlacions (Fases 1+2).

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE EN ACTUALITZACIÓ. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: DESEMBRE 24

OBRA FASE 2B: INICI PREVIST JUNY 25. DURADA 23,5 MESOS (MAIG 27)



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  D E  L A  C O B E R T U R A
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2

ACTUACIÓ: Urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE EN REDACCIÓ. INICI PARTICIPACIÓ: TARDOR 2024

LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ: DESEMBRE 26.

INICI OBRA URBANITZACIÓ: JUNY 27 I DURADA 12 MESOS (MAIG 28)



FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D’EMERGÈNCIA

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A



 PRESSUPOSTOS:

 PCA :  11.331.091,09 €
INCLOU SERVEIS ADDICIONALS DE:
 AUSCULTACIÓ
 CONTROL QUALITAT
 DESVIAMENT SERVEIS AFECTATS COMPANYIES 

 TERMINI D’EXECUCIÓ OBRES FASE 2A: 21 MESOS

 DATA INICI:  JUNY 2024 
 DATA FINALITZACIÓ :  MARÇ 2026

 AGENTS:

 GESTOR: BIMSA
 DIRECCIÓ D’OBRA : MASTERPLAN
 CONTRACTISTA: UTE MJ GRUAS – CONTRATAS VILOR

 SINGULARITATS:

• GRAN QUANTITAT DE SSAA: AGBAR, NEDGIA, ENDESA, TELEFÓNICA, JAZZTEL, TELECOMUNICACIONS 
(CMC I IMI),  XARXA ITS MOBILITAT, ENLLUMENAT, SEMAFORITZACIÓ, CLAVEGUERAM,....

• REQUERIMENTS: AUTORITZACIÓ DGIM (L3 METRO) I SEGUIMENT ADCOGASE (GALERIA)
• IMPORTANT AFECCIÓ MOBILITAT TRONC CENTRAL RONDA: TALLS CARRILS ESQUERRES PER 

CONSTRUCCIÓ MUR, CARRILS DRETS PER EMBOCAMENT SORTIDES EMERGÈNCIA. ALS ESTIUS.
• TREBALLS NOCTURNS TRONC CENTRAL: ACTIVITATS MENYS SOROLLOSES
• TALL TOTAL DE LA RONDA NITS PUNTUALS

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A



TRONC CENTRAL .FASE PREVIA.TRANSPLANTAMENTS I DESVIAMENTS SERVEIS. MAIG 2024.
NOCTURN. TALL TOTAL.

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

TRANSPLANTAMENTS I DESVIAMENT SERVEIS



TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

DESVIAMENTS TRÀNSIT

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

ENDERROCS



TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

FONAMENTS SUPERFICIALS.
SABATES MUR

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

FONAMENTS PROFUNDS. PILOTS



TRONC CENTRAL .ESTRUCTURA. ESTIU 2024 + ESTIU 2025

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

MUR

COM HO FAREM?
EXPERIENCIA FASE 1.

BARRERES I RESTITUCIÓ TRÀNSIT



SORTIDES EMERGÈNCIA COSTAT MAR. JUNY 2024 A AGOST 2025

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
DESVIAMENTS TRANSIT I VIANANTS.

DESVIAMENTS SERVEIS.

PANTALLES I PILOTS

EXCAVACIÓ RECINTE

ESTRUCTURA I INSTALACIONS INTERIORS



SORTIDES EMERGÈNCIA COSTAT MUNTANYA. AGOST 2025 A MARÇ 2026

O B R A  E S T R U C T U R A  R O N DA  D E  DA LT. T R A M  1 . FA S E  2 A

COM HO FAREM?
DESVIAMENTS TRANSIT I VIANANTS.

DESVIAMENTS SERVEIS.

PANTALLES I PILOTS

EXCAVACIÓ RECINTE

ESTRUCTURA I INSTALACIONS
INTERIORS



Gràcies per la vostra colꞏlaboració!


