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ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

1.1. ESTACIÓ DE LA SAGRERA

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF

ADIF VA REINICIAR LES OBRES EL 10 DE GENER DE 2018 

Les obres d'estructura contemplen:
• Execució de la llosa inferior.
• Reubicació de les línies ferroviàries d'ample convencional existents.
• Execució de forjat per a aparcaments i vestíbuls.

OBRA EXECUTADA

EN EXECUCIÓ



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

ESTACIÓ DE LA SAGRERA

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF

SECCIÓ ESTAT ACTUAL

SECCIÓ MODIFICAT 1



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

ESTACIÓ DE LA SAGRERA

TREBALLS EN MARXA

• Neteja i adequació del fons de la part ja excavada.
• Continuació de l'excavació per a l'execució de la llosa i de les galeries inferiors de serveis/evacuació.
• Preparació de la connexió de les pantalles ja executades amb la llosa i impermeabilització.

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF
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1.2. ACCESSOS

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

1.3. COL·LECTOR DE PRIM

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF

ADIF VA INICIAR LES OBRES EL 20 DE JUNY DE 2017
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COL·LECTOR DE PRIM

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF
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COL·LECTOR DE PRIM

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF
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1.4. SANT ANDREU

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF
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1.5. ASCENSORS ESTACIÓ SANT ANDREU COMTAL

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF
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ASCENSORS ESTACIÓ SANT ANDREU COMTAL
ADIF VA INICIAR LES OBRES EL 23 D’OCTUBRE DE 2017

1. ESTAT DE LES OBRES D’ADIF



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT 2. ACTUACIONS MUNICIPALS

2.1.Planejament
2.1.1. Concurs MPGM Prim
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2.3. Espai públic i edificació
2.3.1. Urbanització Entorn Sagrera. Fase 1
2.3.2. Pavelló poliesportiu Camp del Ferro 
2.3.3. Camp de futbol Narcís Sala 
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ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

2.1. Planejament

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.1. PLANEJAMENT

1 – BERENGUER DE PALOU
2 – MAQUINISTA
3 – COLORANTES–RENFE SA.1
4 – CAN PORTABELLA
5 – COLORANTES–RENFE SA.2
6 – PRIM 
7 – TRIANGLE FERROVIARI

8 – ENTORN-SAGRERA 
9 – RENFE-TALLERS
10 – ESTACIO SAGRERA
11 – DEFENSA-RENFE (CASERNES)

1
2

3

4

5

6

5

8

9

10

11

9

7

11

SECTORS SANT ANDREU SAGRERA

NOVA MPGM PRIM



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

2.1.1. Concurs MPGM Prim

Observacions Al juliol de 2017 es va iniciar el concurs d’idees amb intervenció de Jurat per a l’ordenació urbanística de la nova MPGM del Sector de Prim. El
Jurat estava composat per membres del Col·legi D‘Arquitectes de Catalunya, Escola d’Arquitectura, Ajuntament de Barcelona, AAVV de Sant Martí, la FAVB i
l’Assosicació de propietaris. El Jurat va premiar 2 propostes: SÍNIA TÒKIO i ANTROPIA URBANA

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.1. PLANEJAMENT

ÀMBIT: SECTOR DE PRIM, Districte de Sant Martí
FINANÇAMENT: Ajuntament de Barcelona 
ESTAT ACTUAL: Concurs d’idees finalitzat. En redacció document previ d’ordenació, per participació.
CALENDARI: Febrer Ordenació prèvia Març participació

OPERADOR: BSAV

PROPOSTA AMB MILLOR VALORACIÓ DEL JURAT SÍNIA TÒKIO (Forgas Arquitectes)
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2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.1. PLANEJAMENT

Concurs MPGM Prim

PROPOSTA AMB LA SEGONA MILLOR VALORACIÓ DEL JURAT ANTROPIA URBANA (Urbaning, Ideem, Innova, SL)

SUPERFICIES SÒL SECTOR PRIM SUPERFICIES SOSTRE SECTOR PRIM
Serveis Tècnics (4) 2.875 m2sòl Habitatge lliure 145.599 m2st. 55%
Vials (5) 71.991 m2sòl Habitatge protecció règim general 66.182 m2st. 25%
Espais lliures (6b) 58.370 m2sòl Habitatge protecció règim concertat 52.945 m2st. 20%
Equipaments (7b) i Habitatge Dotacional (7/HD) 21.521 m2sòl Comercial-Terciari-altres usos admesos 32.069 m2st.
Zona d’ordenació per volumetria específica (18) 40.007 m2sòl Sostre Total 296.795 m2st.
Sòl Total 194.764 m2sòl El 35% del sòl i de l'aprofitament és de propietat municpal
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ÀMBIT: Carrer Berenguer de Palou
FINANÇAMENT: Ajuntament de Barcelona
ESTAT ACTUAL: Solar edificable

OPERADOR: Ajuntament de Barcelona 

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.2. HABITATGE

2.2.1. HPO Règim general FR 02. PAU 1 Entorn Sagrera 

FR02

PAU FINCA RESULTANT SOSTRE HABITATGES VPO PC VPO RG TITULARITAT COST

PAU 1 ENTORN SAGRERA FR02 (HPO) 9.810 m2t 105 38 67 100% Ajuntament 5.032.666 €
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ÀMBIT: Carrer Fernando Pessoa
FINANÇAMENT: Ajuntament de Barcelona
ESTAT ACTUAL: Solar edificable

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.2. HABITATGE

2.2.2. HPO Règim general FR 01. PAU 1 Colorantes-Renfe

PAU FINCA RESULTANT SOSTRE HABITATGES VPO PC VPO RG TITULARITAT COST

PAU 1 COLORANTES-RENFE FR01 (HPO) 10.640 m2t 124 124 100% Ajuntament 1.920.738 €

FR01
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OPERADOR: Ajuntament de Barcelona 
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Observacions Separates del Projecte d’Urbanització del sector Entorn Sagrera aprovat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2012.

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

2.3.1. Urbanització Entorn Sagrera. Separates en redacció

AC
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ÀMBIT: Carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso, Berenguer de Palou
FINANÇAMENT: Quotes d’urbanització Sector Entorn Sagrera. PIM Ajuntament de Barcelona. 5 M€
ESTAT ACTUAL: Projecte executiu en redacció
CALENDARI: Febrer 2018 (finalització redacció projecte)

Observacions Projecte de nova urbanització dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso, Berenguer de Palou i vials perimetrals de les noves edificacions per a
vianants.

OPERADOR: BSAV

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

Urbanització Entorn Sagrera. Àmbit A
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Observacions Projecte d’obertura del carrer Josep Estivill per a una nova connexió de l’Eixample amb la Sagrera.

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

Urbanització Entorn Sagrera. Àmbit C (obertura Josep Estivill)
ÀMBIT: Carrer Josep Estivill.
FINANÇAMENT: Quotes d’urbanització Sector Entorn Sagrera. PIM Ajuntament de Barcelona. 1 M€
ESTAT ACTUAL: Projecte executiu en redacció
CALENDARI: Febrer 2018 (finalització redacció projecte)

OPERADOR: BSAV
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Observacions En el projecte d’urbanització del Sector Entorn Sagrera es restituirà, en una ubicació molt propera a la ubicació original, la històrica
Font del Gaig, actualment dipositada en un magatzem municipal. Prèviament caldrà restaurar-la.

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

Font del Gaig
ÀMBIT: Cantonada carrers Sagrera i Garcilaso.
FINANÇAMENT: Inclòs en el PU SectorEntorn Sagrera
ESTAT ACTUAL: Projecte executiu en redacció
CALENDARI: Febrer 2018 (finalització redacció projecte)

OPERADOR: BSAV

PROPOSTA D’UBICACIÓ

ANTIGA UBICACIÓ
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ÀMBIT: LA SAGRERA, C. Pare Manyanet i C. Virgili    

1. ACTUACIONS PRÈVIES
2. OBRA PRINCIPAL POLIESPORTIU CAMP DEL FERRO
3. URBANITZACIÓ DELS ENTORNS

Observacions
• L’actuació consisteix en dur a terme la reurbanització dels espais exteriors del nou equipament esportiu de Camp del Ferro i un nou tram de la 

prolongació del C.Virgili prevista en el planejament aprovat i la construcció d’un complex poliesportiu format per una pista poliesportiva de tipus 
PAV-3 i dues pistes de tipus PAV-2.

OPERADOR: BIMSA

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

2.3.2. Pavelló Poliesportiu Camp del Ferro 
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ÀMBIT: LA SAGRERA, C. Pare Manyanet i C. Virgili                                                                                    
FINANÇAMENT: PRI/EP. Previsió del Cost de l’obra: 1.298.129 € de PCA (1.276.186 € 
de PEC IVA inclòs).
ESTAT ACTUAL: Projecte redactat pendent de licitació.
CALENDARI: Es preveu que l’obra s’executi al llarg dels darrers 6 mesos de l’obra del 
poliesportiu. Previsió del termini d’obres: gener-juliol de 2019. 

Observacions
• L’actuació consisteix en dur a terme la reurbanització dels espais exteriors del nou equipament esportiu de Camp del Ferro i un nou tram de la 

prolongació del C.Virgili prevista en el planejament aprovat. 
• Es durà a terme la urbanització del carrer adaptant-se a les circumstàncies actuals de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació 

de serveis.

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS:

UTE, BARCELÓ BALANZÓ ARQUITECTES SLP, 
GUSTAU GILI GALFETTI I ACTIVITATS 

ARQUITECTÒNIQUES SLP.

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

Reurbanització dels entorns del Poliesportiu Camp del Ferro
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ÀMBIT: SANT ANDREU, entre els carrers Virgili, Santa Coloma, Pare Manyanet i Rambla 11 de Setembre                                  
FINANÇAMENT: CODI PROPI. Import d’adjudicació de l’obra: 58.527€ (IVA inclòs)
ESTAT ACTUAL: Obra finalitzada el dia 20.01.18.
CALENDARI: Previsió del termini d’obres: Desembre ’17 - Gener ‘18

Observacions
• L’actuació consisteix en la renovació de la marquesina i les graderies.

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS: BRUFAU CUSÓ

1 2 3

4 5 6

SEGUIMENT DE LES OBRES DE LA MARQUESINA I LA GRADERIA:

2.3.3. Camp de futbol Narcís Sala. Fase 1

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ



ECOLOGIA URBANA I MOBILITAT

ÀMBIT: SANT ANDREU, entre els carrers Virgili, Santa Coloma, Pare Manyanet i Rambla 11 de Setembre 
FINANÇAMENT: CODI PROPI. Previsió del Cost de l’obra: 778.756 € de PEC (IVA inclòs)
ESTAT ACTUAL: Projecte Executiu de la segona fase en redacció.
CALENDARI: Previsió del termini d’obres: Juliol - Desembre ‘18

Observacions
• Seguint el pla director  de l’equipament que es va elaborar a finals de 2012, es preveu desenvolupar la segona fase de millores consistent en la 

renovació interior dels vestidors de tribuna extrems i l’arranjament dels lavabos del gol sud.

PLANTA PART 1 i ALÇATS PLANTA PART 2 i ALÇATS

ALÇAT PART 1

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS: BRUFAU CUSÓ

Camp de futbol Narcís Sala. Fase 2

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ
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Observacions
• L’actuació consisteix en la construcció d’un camp de futbol al barri del Baró de Viver.

ÀMBIT: BARÓ DE VIVER, C. Ciutat d’Asunción 73-81                                                                                       
FINANÇAMENT: Pla de barris. Previsió del cost de l’obra: 2.000.000 € de PEC (IVA inclòs)
ESTAT ACTUAL: Projecte Bàsic en redacció
CALENDARI: Redacció: Octubre ’17- Juny ‘18. Aprovació i licitació: Juny-Octubre ‘18. Obra: Set.’18- Març ’19. 
Durada prevista de les obres: 6 mesos. 

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS:

080 ARQUITECTURA

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

2.3.4. Camp de futbol provisional Baró de Viver
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Observacions
• L’actuació consisteix en la implantació d’una àrea d’esbarjo de gossos al solar ubicat a la part superior del creuament del C.Ciutat d’Asunción 

amb la nova obertura del C.Tucumán amb una superfície aproximada de 700m2.

ÀMBIT: BARÓ DE VIVER, C. Ciutat d’Asunción, 83                                                                                      
FINANÇAMENT: Ecologia Urbana-Àrea Esbarjo de Gossos. Previsió del cost de l’obra: 353.674€ de PCA 
(337.638€ de PEC IVA inclòs)
ESTAT ACTUAL: Obra iniciada en data 14.11.2017. A punt de finalitzar.
CALENDARI: Termini previst de l’Obra: Novembre’17 - Gener ‘18. Durada: 2 mesos. 

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS: BERRYSAR

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

2.3.5. Àrea d’esbarjo de gossos a l’àmbit Ciutat d’Asunción
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Observacions
• Fotografies del seguiment de les obres de l’actuació consistent en la construcció d’una àrea d’esbarjo de gossos de superfície aproximada de 

700m2.
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SEGUIMENT DE LES OBRES DE L’ÀREA D’ESBARJO DE GOSSOS:

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS: BERRYSAR

ÀMBIT: BARÓ DE VIVER, C. Ciutat d’Asunción, 83                                                                                      
FINANÇAMENT: Ecologia Urbana-Àrea Esbarjo de Gossos. Previsió del cost de l’obra: 353.674€ de PCA 
(337.638€ de PEC IVA inclòs)
ESTAT ACTUAL: Obra iniciada en data 14.11.2017. A punt de finalitzar.
CALENDARI: Termini previst de l’Obra: Novembre’17 - Gener ‘18. Durada: 2 mesos. 

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

Àrea d’esbarjo de gossos a l’àmbit Ciutat d’Asunción
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ÀMBIT: Parc de Sant Martí, carrer de Menorca entre carrer de Provençals i carrer del Treball                                        
FINANÇAMENT: Ecologia urbana - Àrea d’esbarjo de gossos. Previsió del cost de l’actuació: 779.260,19€
ESTAT ACTUAL: Acta de replanteig i implantació a l’àmbit d’obres
CALENDARI: Durada d’obres 5 mesos amb previsió d’inici a finals de Març de 2018 i finalització finals d’Agost de 2018

Observacions
• L’actuació contempla la creació d’una nova àrea d’esbarjo per a gossos emplaçada al parc de Sant Martí, per respondre a les necessitats d’un 

espai de grans dimensions per al lleure de gossos i per als usuaris del districte.
• La proposta es compatibilitza amb l’àmbit d’influència de la futura estació de La Sagrera, resultant-ne un àmbit d’actuació aproximat de 2.330 m2 

encaixat per respectar al màxim la vegetació i topografia existent. 

OPERADOR: BIMSA
REDACTORS: VIAQUA

2. ACTUACIONS MUNICIPALS
2.3. ESPAI PÚBLIC I EDIFICACIÓ

2.3.6. Àrea d’esbarjo de gossos al parc de Sant Martí
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