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Proposta urbanística del Passeig 

Central de la Rambla Fabra i Puig
Entre  els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal,  al Districte de 

Sant Andreu de Barcelona – Fase III.
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Emplaçament:
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El Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig, es troba en

el cor del Districte de Sant Andreu del Palomar, fent d’unió

entre l’àmbit sud del futur parc de la Sagrera i l’àmbit nord

a l’Avinguda Meridiana i Passeig de Fabra i Puig, es un

boulevard de 26 metres d’amplada entre façanes, amb una

Rambla Central d’aproximadament 9 metres d’amplada,

amb una disposició de caire peatonal.

Proposta:
Es proposa com a actuació prioritària en el

desenvolupament del pla de manteniment de la ciutat, que

es centrarà en els recorreguts dels vianants, els usos

actuals, millorar l'ús i estada amb l'habilitació d'uns espais

per les terrasses dels locals d’oci, alhora que millorar les

condicions d'urbanització amb relació directa amb les

activitats.

Tanmateix, serveixi aquest Projecte, per descriure les

infraestructures de nova implantació per fer arribar la xarxa

elèctrica a les diferents àmbit per a les terrasses del

comerços, unificats tots en un sol costat del boulevard.

Es proposarà una actuació de caire unitari que prengui com

a referència els criteris descrits a continuació i les

actuacions anteriorment realitzades a la zona, en fases

anteriors:

Criteris de l’actuació:

• Millorar les condicions de mobilitat i accessibilitat, tenint

en compte la relació amb els equipaments existents.

Quadre de Superfícies:

La superfície total del Passeig Central de la Rambla de

Fabra i Puig (Entre els carrers de Gran de Sant Andreu i

concepció Arenal) ....................................... 3.876,950 m²:

• Superfície àrea de passeig: 1.476,878 m²

• Superfície zones de terrasses: 1.620,000 m²
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Situació Actual:

La definició en planta queda marcada per la definició

geomètrica definida en les fases anteriors de la Rambla de

l’Onze de Setembre, realitzant únicament petits

ajustaments degut a l’anàlisi de detall de la solució

geomètrica i dels possibles condicionants existents que

s’han generat durant l’elaboració del present document.

La definició geomètrica d’aquest carrer dóna continuïtat

als aspectes i criteris generals marcats en els trams previs

associats a la Rambla de l’Onze de Setembre i Rambla de

Fabra i Puig.

Actualment el paviment de pedra natural arènisca, esta

molt maltmesa i deteriorada, es proposa com a actuació

prioritària en el desenvolupament del pla de

manteniment, un nou paviment més dur, agradable,

resistent i sostenible. Alhora que millorar les condicions

d'urbanització amb relació directa amb les activitats que

potencialment es pretenen promocionar, com serà la

trobada, oci i passejada.

Solució Adoptada:

La solució adoptada pretén dotar a l’espai resultant d’una 

imatge de conjunt principalment a través de dos fils 

conductors primaris: 

• El paviment d’asfalt llis, amb una franja de 4,40 metres 

d’amplada, al costat esquerra, en sentit sud-nord, per a 

la col.locació de les terrasses del locals d’oci.

• El paviment d’asfalt amb posterior gravat de la

superfície, amb una franja de 4,40 metres d’amplada, al

costat dret, en sentit sud-nord, per al trànsit de

vianants.
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Descripció d’Elements:

Paviments:

La nova pavimentació, ha esta concebuda per tal de donar

continuïtat i uniformitat.

• Mescla Bituminosa, posterior pintat a la zona de les

terrasses:

• Mescla Bituminosa, posterior gravat i pintat a la zona de

pas de vianants:

Elements urbans:

• Escossells: Estan formats per marcs de fundició ductil

oxidat, rectangulars de 1,40x1,00 mts.:

• Papereres, jardineres: Noves papereres de 70L, model

Barcelona, i ressituar les jardineres existents.:

• Bancs: Col.locació de bancs de fusta amb suport de

fundició d’alumini, de 3 mts. de longitud:
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Plà d’Obres:

S’ha estimat com a període d’execució de les obres (3,25) TRES MESOS I 1 SETMANA, en tres sub-fases, en que s'ha de

compatibilitzar l'accessibilitat dels veïns, vianants i trànsit.

FASE 1: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de Concepció Arenal i

d’Irlanda), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

FASE 2: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers d’Irlanda i de les Monges),

s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

FASE 3: Obres de canvi de paviment del Passeig Central de la Rambla de Fabra i Puig (Entre els carrers de les Monges i Gran de

Sant Andreu), s’ha estimat com a període d’execució de les obres (1,25) UN MES I 1 SETMANA.

Es proposa superposar la última setmana de la Fase 1 amb la primera setmana de la Fase 2, així com també superposar la última

setmana de la Fase 2 amb la primera setmana de la Fase 3. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el termini de les obres en 3

setmanes, d’aquí sen desprén que el total de l’obra serà de 13 setmanes.

C/Concepció Arenal C/d’Irlanda C/de les Monges C/Gran de Sant Andreu
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Organització de les terrasses dels 

locals d’oci, afectades per les obres
Entre  els carrers Gran de Sant Andreu i Concepció Arenal,  al Districte de 

Sant Andreu de Barcelona – Fase III.
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Desenvolupament de l’obra:
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L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les

condicions de seguretat i salut dels vianants, treballadors i

vehicles. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i

senyalitzat i només es permetrà l’accés al personal d’obra.

Donat que el passeig central quedarà parcialment afectat,

es senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per

evitar la confusió entre els vianants, fins a les voreres

laterals de la Rambla de Fabra i Puig.

Abans de l’inici de les obres i per a cada fase d’obra

corresponent, caldrà habilitar espai en calçada de serveis dels

laterals de la Rambla de Fabra i Puig, enfront de cada

establiment, un espai adequat per a la col.locació de les

terrasses dels bars i restaurants, que es troben afectats per el

correcte desenvolupament de les obres en el passeig central.

Es contempla la col.locació de taules durant l'execució de les

obres, amb una relació de 3 en 1, cada 3 taules fixes, es

col.locarà 1 taula durant les obres, amb arrodoniment a l'alça,

per exemple:

4 taules = 2 taules a obres

6 taules = 2 taules a obres

8 taules = 3 taules a obres

12 taules = 4 taules a obres

Es preveu una afectació de:

Aparcament Motos = 46 motos

Aparcament Vehicles = 7 vehicles

Zona Càrrega/Descàrrega = 1 vehicle

A continuació, és mostra un plànol de detall de la col.locació i

organització de les terrasses en fase d’obra, la situació

d’emplaçament i el número de taules i superfície a ocupar en

calçada durant la fase d’obra:

Afectació terrasses: 
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Gràcies per la vostra col·laboració!

www.bcn.cat


