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1. Benvinguda

2. Sistema de valoració de l’execució

3. Estat dels projectes i properes reunions



Primers pressupostos participatius de Barcelona

3

OBJECTIUS I FUNCIONS

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.

• Estar informats sobre els l’estat i contingut dels projectes que no tenen

promotores.

• Detectar actuacions incompatibles

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions

1. Benvinguda
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2. Sistema de valoració de l’execució
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Enquestes de valoració amb dos blocs:

Bloc 1: Valoració de les accions participatives de la fase d’execució.

Bloc 2: Valoració de l’obra en sí

El període d’execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme

 Diferents itineraris de l’enquesta segons l’estat d’execució

EXECUTAT COMPLETAMENT 

L’EXECUTIU APROVAT OBRA EXECUTADA

NO EXECUTAT COMPLETAMENT 

Enquesta sencera Enquesta Bloc 1 Enquesta Bloc 2
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Projecte
Import del 

projecte
Barri

Fem els parcs més accessibles per a tots els infants 300.000 € La Sagrada Família

Obrim carrils bici a plaça de Catalunya 600.000 €
La Dreta de 

l'Eixample

Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada 341.642 € Eixample

Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença 270.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi 310.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els 

Llorers i L’Arbret de l’Eixample
120.000 €

L’ Esquerra de 

l'Eixample

Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample 380.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Pacifiquem el carrer Rosselló 875.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample
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3. Estat dels projectes

Títol Fem els parcs més accessibles per a tots els infants

Import 300.000 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Novembre 2021 – Juny 2022

Juny 2022  – gener 2023

Gener – juny  2023

Juny – Setembre 2023

Previsió finalització Setembre 2023

Previsió participació No es preveuen més accions

Estat actual Redacció projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Fem els parcs més accessibles per a tots els infants

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol Obrim carrils bici a plaça de Catalunya

Import 600.000 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

No té

Febrer – Desembre 2022

Gener – Abril 2023

Abril – Juliol 2023

Previsió finalització Juliol 2023

Previsió participació 07 novembre: Contrast projecte executiu

Estat actual Redacció projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Obrim carrils bici a plaça de Catalunya

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol
Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de 

trobada

Import 341.642 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Maig 2022

Juny – Octubre 2022

Desembre 2022 – Març 2023

Abril – Juny 2023

Previsió finalització Juny 2023

Previsió participació No es preveuen més accions

Estat actual Tancament projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença

Import 270.000 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Maig 2022

Juny – Novembre 2022

Novembre – Desembre 2022

1a Fase: Gener – febrer 2023; 2a Fase: Abril 2023

Previsió finalització Abril 2023

Previsió participació No es preveuen més accions

Estat actual Redacció projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi

Import 310.000 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Novembre 2021 – Març 2022

Abril – novembre 2022

Novembre 2022 – Febrer 2023

Març – Juny 2023

Previsió finalització Finals juny 2023

Previsió participació
Es valora la possibilitat de presentar el projecte 

executiu

Estat actual Tancament projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol
Fem espais més verds i jugables al voltant de les 

escoles Els Llorers i L’Arbret de l’Eixample

Import 148.393 €

Operador Districte Eixample

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Abril 2022

Maig – Octubre 2022

Novembre 2022 – Gener 2023

Febrer – Maig 2023

Previsió finalització Maig 2023

Previsió participació No es preveuen més accions

Estat actual Tancament projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els Llorers i L’Arbret de 

l’Eixample

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample

Import 380.000 €

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Desembre 2021 – Juny 2022

Març – Novembre 2022

Novembre – Desembre 2022

Gener – Febrer 2023

Previsió finalització Febrer 2023

Previsió participació No es preveuen més accions

Estat actual Redacció projecte executiu

Percentatge d’execució 30%
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Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample

Proposta pendent de validació
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3. Estat dels projectes

Títol Pacifiquem el carrer Rosselló

Import 875.000€

Operador BIMSA

Previsió execució

Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Novembre 2022

Desembre – Febrer 2023

Març – Juny 2023

Juliol – Octubre 2023

Previsió finalització Octubre 2023

Previsió participació Desembre: Presenta promotors maqueta

Estat actual Tancament avantprojecte

Percentatge d’execució 25%
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Pacifiquem el carrer Rosselló

Proposta pendent de validació
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Gràcies per la vostra participació


