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PROPOSTA DE PLANIFICACIÓ. Setembre 2022 URBANITZACIÓ TEMPORAL GRAN VIA (BADAJOZ-RBLA POBLENOU)
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Participació
20/10/2021

Sessió de retorn

Reunió Inici 
29/09/2021

REDACCIÓ PROJECTE

Adj
02/09/2021

ADEQUACIÓ TEMPORAL GRAN VIA*

OBRES CONDICIONAMENT GLÒRIES I GRAN VIA 

APRV. ÚNICA
10/03/2022

CONDICIONAMENT ENTORNS GLÒRIES I GRAN VIA (FASE 1)

Participació
20/12/2021

Sessió de retorn

CONTR. BASADA
REDACCIÓ PROJECTE

LICITACIÓ OBRA Obert Simplificat

OBRES URBANITZACIÓ BOCA BESÒS – ENTORNS ESCOLA CASES OBRES URBANITZACIÓ CANÒPIA. ÀMBIT TÚNELS

OBRES CANÒPIA TRAMVIA – TRAMVIA DIAGONAL

PROPOSTA ARAUNA
21/03/2022

v.25 (DI)

URBANITZACIÓ GRAN VIA (DEFINITIVA)

LICITACIÓ REDACCIÓ PROJECTE
APRV. ADMINISTR.

(CEUIM)REDACCIÓ AVANTPROJECTE I PROJECTE EXECUTIU

Aprv. Inicial
Abril 2023

ADEQUACIÓ TEMPORAL GRAN VIA (FASE 2)

Participació
10/03/2022

ITP Taula Impuls
11/05/2022
Auditoria

DOCUMENT DEF.
18/05/2022

Aprv única
26/05/2022

APRV. ADM.(CG)

LICITACIÓ OBRES

MAQUETA
29/04/2022

OBRES URBANITZACIÓ ENTORN

Adj
21/09/2022

Publicació
10/06/2022

Inici obres
19/04/2022

*El termini per executar l’adequació temporal és estimat i està condicionat al temps de subministrament dels elements. El termini per instal∙lar‐los és de 3 setmanes, segons el projecte executiu.

contracte
19/10/2022

PLECS

ITP /Auditoria

Lliurament
Avantprojecte

Maqueta

Ofertes
04/07/2022


