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ORDRE DEL DIA
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1. Benvinguda

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

5. Estat dels projectes
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2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

3

OBJECTIUS 

CALENDARI

• Impuls del desenvolupament dels projectes.

• Seguiment de l’execució d’aquests projectes.

ConstitucióFebrer 
2022

Reunió de 
seguiment

Juny 2022
Reunió de 
seguiment

Desembre 
2022

Reunió de 
seguiment

Juny 2023
Reunió de 
seguiment

Desembre 
2023
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3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ: 

• Promotores de cada projecte seleccionat.

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats.

• Equip de govern del Districte.

• Equip tècnic de Districte.

• Referent de Democràcia Activa al Districte.
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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% d’execució Títol Descripció / Contingut

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

10 - 20 % Redacció inicial
Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció 
de l’avantprojecte.

20 % - 30 % 
Informació, participació, consens del projecte amb el 
veïnat

Si s’escau

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu.

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres
Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el 
Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat)
Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del 
projecte.

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat

ESTATS D’EXECUCIÓ: 
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

8



Primers pressupostos participatius de Barcelona

5. Estat dels projectes
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 Projecte Import del projecte

Convertim el pati de l’Escola Farigola en un pulmó verd del barri 350.000 € 

Fem una superilla al Camp de l’Arpa del Clot 390.000 € 

Fem possible el nou model d’hort urbà al Clot 725.000 € 

Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris 1.000.000 € 

Construïm una cuina a l’Escola La Pau 400.000 € 

Pacifiquem els entorns de l’Escola Pere IV i de l’Institut Quatre Cantons 250.000 € 

Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou 365.000 € 
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5.1. Estat dels projectes

Títol
Convertim el pati de l’Escola Farigola en un pulmó verd 
del barri

Import 350.000 €

Previsió execució
2021 – Reunió promotores
2022 – Avantprojecte, projecte bàsic i executiu, licitació, inici obres 
(juny-juliol)

Previsió finalització Setembre 2022

Òrgan executor Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí
CEB

Previsió participació No

Estat actual

Redacció avantprojecte
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5.2. Estat dels projectes

Títol Fem una superilla al Camp de l’Arpa del Clot

Import 390.000 €

Previsió execució
2021 – Reunions promotores, Pla d’acció Superilla
2022 – Licitació redactors, avantprojecte i projecte executiu
2023 – Inici obres (abril)

Previsió finalització 3er trimestre 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí
Equip Superilles

Previsió participació Sí

Estat actual

Pla d’Acció Superilles
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5.3. Estat dels projectes

Títol Fem possible el nou model d’hort urbà al Clot

Import 725.000 €

Previsió execució

2021 – Redacció estudi contaminació de terres
2022 – Contractació, redacció del projecte, tramitació tècnica i 
administrativa , inici d’obres (novembre)
2023 – Finalització obres (febrer)

Previsió finalització Febrer 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí

Previsió participació No

Estat actual

Estudi de reconeixement del terreny
Contractació redactors del projecte 
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5.4 Estat dels projectes

Títol
Rehabilitem la nau annexa de Can Ricart per a usos 
comunitaris

Import 1.000.000 €

Previsió execució
2021 –  Reunions promotores
2022 –  Licitació projecte, redacció , tramitació administrativa i projecte
2023 –  Licitació obres , inici  obres: març 2023

Previsió finalització Octubre 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí

Previsió participació No

Estat actual

Contractació redactors del projecte 
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5.5. Estat dels projectes

Títol Construïm una cuina a l’Escola La Pau

Import 400.000 €

Previsió execució
2021 – Reunió amb promotores del projecte
2022 – Redacció, contractació, inici i final obres

Previsió finalització Octubre 2022

Òrgan executor Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí
CEB

Previsió participació No

Estat actual

Redacció avantprojecte 
Contractació redactors del projecte
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5.6. Estat dels projectes

Títol
Pacifiquem els entorns de l’Escola Pere IV i de l’Institut 
Quatre Cantons

Import 250.000 €

Previsió execució

2021 – Reunió promotores
2022 – Redacció projecte, aprovació administrativa, inici obres 
(desembre)
2023 – Finalització  obres (abril)

Previsió finalització Abril 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí

Previsió participació No

Estat actual

Redacció del projecte 
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5.7 Estat dels projectes

Títol Consolidem urbanísticament la superilla del Poblenou 

Import 365.000 €

Previsió execució

2021 – Reunió promotores
2022 – Redacció del projecte, tramitació i aprovació, inici 
obres(octubre)
2023 –  Finalització obres (abril)

Previsió finalització Abril 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte de Sant Martí 

Previsió participació No

Estat actual

Contractació redacció del projecte 
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Gràcies per la vostra participació


