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ORDRE DEL DIA
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1. Benvinguda

2. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

3. Objectius, funcions i calendari

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

5. Estat dels projectes i properes reunions
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2. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ:

• Promotores de cada projecte seleccionat.

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats.

• Equip de govern del Districte.

• Equip tècnic de Districte.

• Referent de Democràcia Activa al Districte.



Primers pressupostos participatius de Barcelona

3. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment
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OBJECTIUS I FUNCIONS

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.

• Estar informats sobre els l’estat i contingut dels projectes que no tenen

promotores.

• Detectar actuacions incompatibles

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions
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3. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment
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CALENDARI

Constitució
Febrer 

2022

Reunió de 

seguiment
Juny 2022

Reunió de 

seguiment
Desembre 

2022

Reunió de 

seguiment
Juny 2023

Reunió de 

seguiment
Desembre 

2023
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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% d’execució Títol Descripció / Contingut

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

10 - 20 % Redacció inicial
Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció

de l’avantprojecte.

20 % - 30 %
Informació, participació, consens del projecte amb el 

veïnat
Si s’escau

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu.

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres
Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el

Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat)
Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del

projecte.

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat

ESTATS D’EXECUCIÓ:
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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5. Estat dels projectes
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Projecte
Import del 

projecte
Barri

Fem els parcs més accessibles per a tots els infants 200.000 € La Sagrada Família

Obrim carrils bici a plaça de Catalunya 600.000 €
La Dreta de 

l'Eixample

Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de trobada 300.000 € Eixample

Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença 270.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi 250.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Fem espais més verds i jugables al voltant de les escoles Els 

Llorers i L’Arbret de l’Eixample
120.000 €

L’ Esquerra de 

l'Eixample

Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample 380.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample

Pacifiquem el carrer Rosselló 875.000 €
L’ Esquerra de 

l'Eixample
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5. Estat dels projectes

Títol Fem els parcs més accessibles per a tots els infants

Import 200.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Novembre 2021 – Febrer 2022

Març – Juliol 2022

Setembre 2022 – Febrer 2023

Febrer – Juny 2023

Previsió finalització Juny 2023

Previsió participació 22/02 Sessió contrast avantprojecte amb promotors

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol Obrim carrils bici a plaça de Catalunya

Import 600.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

No té

Febrer – Juliol 2022

Agost – Novembre 2022

Novembre 2022 – Març 2023

Previsió finalització Març 2023

Previsió participació
Març - Abril: presenta promotors projecte executiu

Juny - Juliol: presenta promotors maqueta

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol
Fem dels ecoxamfrans del c. Aragó uns espais de 
trobada

Import 300.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Abril 2022

Abril – Setembre 2022

Setembre 2022 – Gener 2023

Febrer – Juny 2023

Previsió finalització Juny 2023

Previsió participació

Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Abril: retorn avantprojecte (promotors)

Juliol:  Sessió presenta projecte executiu a promotors

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol Pacifiquem els entorns escolars del carrer d’Entença

Import 270.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Abril 2022

Abril – Setembre 2022

Setembre 2022 – Gener 2023

Febrer – Juny 2023

Previsió finalització Juny 2023

Previsió participació

Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Abril: retorn avantprojecte (promotors)

Juliol:  Sessió presenta projecte executiu a promotors

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol Fem més verda i jugable la plaça del Doctor Letamendi

Import 250.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Novembre 2021 – Febrer 2022

Març – Juliol 2022

Setembre 2022 – Febrer 2023

Febrer – Juny 2023

Previsió finalització Juny 2023

Previsió participació
21/02: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol
Fem espais més verds i jugables al voltant de les 
escoles Els Llorers i L’Arbret de l’Eixample

Import 120.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Març 2022

Març – Maig 2022

Juny – Novembre 2022

Gener – Maig 2023

Previsió finalització Maig 2023

Previsió participació

17/02: Sessió participativa comunitat educativa 

Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Maig:  Sessió presenta projecte executiu a promotors

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes

Títol Posem fi a les autopistes a l'Esquerra de l'Eixample

Import 380.000 €

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Desembre 2021 – Març 2022

Març – Juliol 2022

Juliol – Desembre 2022

Desembre 2022 – Març 2023

Previsió finalització Març 2023

Previsió participació
Març: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

Abril: retorn avantprojecte (promotors)

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Estat actual Redacció avantprojecte



Pressupostos participatius 2020-2023

18

5. Estat dels projectes

Títol Pacifiquem el carrer Rosselló

Import

Previsió execució
Redacció avantprojecte

Redacció projecte

Licitació de l’obra

Període d’obres

Gener – Març 2022

Abril – Setembre 2022

Octubre 2022 – Gener 2023

Febrer – Abril 2023

Previsió finalització Abril 2023

Previsió participació

15/02: Sessió contrast avantprojecte amb promotors

Març: 2a Sessió contrast avantprojecte amb promotors

05/04: Presentació avantprojecte al CB Esquerra

Abril: Retorn avantprojecte (promotors)

Juny: Presenta promotors maqueta

Estat actual Redacció avantprojecte
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5. Estat dels projectes
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5. Calendari
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Gràcies per la vostra participació


