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ORDRE DEL DIA
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1. Benvinguda

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes

5. Estat dels projectes
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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment
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OBJECTIUS I FUNCIONS 

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes.

• Estar informats sobre l’estat i contingut dels projectes. 

• Detectar actuacions incompatibles

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres

• CALENDARI
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3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ: 

• Promotores de cada projecte seleccionat.

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats.

• Equip de govern del Districte.

• Equip tècnic de Districte.

• Referent de Democràcia Activa al Districte.
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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% d’execució Títol Descripció / Contingut

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats.

10 - 20 % Redacció inicial
Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció 
de l’avantprojecte.

20 % - 30 % 
Informació, participació, consens del projecte amb el 
veïnat

Si s’escau

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu.

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres
Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el 
Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona.

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat)
Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del 
projecte.

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat

ESTATS D’EXECUCIÓ: 
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4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes
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5. Estat dels projectes
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Projectes Import

Creem un carril bici a la Via Augusta 1.100.000 €
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes 340.000 €
Cuidem la infància i el medi ambient a l’Escola Lurdes 50.000 €
Superilla al Farró- Pacifiquem el barri 370.000 €
Cultivem l’hort comunitari de Sarrià de Dalt 120.000 €
Urbanitzem el carrer de Romaninar 112.500 €
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5. Estat dels projectes

Títol Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs)

Import 1.100.000 €

Previsió execució
2022 – Redacció del projecte
Aprovació tècnica i administrativa fins juliol 2022
Inici d’obres tardor 2022

Previsió finalització

Òrgan executor BIMSA

Previsió participació Sessió informativa Districte

Estat actual

S’ha estudiat de manera general el traçat de tot el tram de Ganduxer a 
Plaça Borràs.
S’ha dividit l’actuació en 2 àmbits, per ajustar-los a la disponibilitat 
pressupostària:
TRAM GANDUXER- DOLORS MONSERDÀ: S’està redactant la Maqueta 
Executiu. Aprovació abans estiu. Inici obres tardor 2022.
TRAM DOLORS MONSERDÀ- PLAÇA BORRÀS: Es redactarà la Maqueta 
de l’executiu a partir de setembre. Objectiu: aprovació inicial abans 
d’acabar mandat.
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5. Estat dels projectes

Títol
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes.  
Pl.Molina-Pl. Joaquim Folguera 

Import 340.000 €

Previsió execució

Redacció del projecte 15 Març de 2022
Tramitació tècnica: 15 de Març – 30 d’Abril 2022
Tramitació administrativa:  Juny 2022
Inici de les obres: Agost 2022

Previsió finalització Octubre 2022

Òrgan executor BIMSA

Previsió participació

Estat actual

Fase inicial de redacció
Afectació L9 (veure si afecta al calendari d’obres)



Pressupostos participatius 2020-2023

13

5. Estat dels projectes

Títol Cuidem la infància i el medi ambient a l’Escola Lurdes

Import 50.000 €

Previsió execució
2021 – avantprojecte
2022 – Abril-Maig (informes i aprovació administrativa)
Inici obres Agost 2022

Previsió finalització

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Protegim escoles

Previsió participació

Estat actual

Fase de tramitació tècnica
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5. Estat dels projectes

Títol Superilla al Farró-Pacifiquem el barri

Import 370.000 €

Previsió execució

2021 – Pla d’acció
2022 – Febrer- Tancament Pla d’acció
El termini de redacció del projecte executiu s’estima en 
6 mesos.

Previsió finalització 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Superilles i Districte

Previsió participació Acció participativa

Estat actual

Fase redacció del Pla d’acció
Fase contractació de la redacció del projecte
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5. Estat dels projectes

Títol Cultivem l’hort comunitari de Sarrià  de Dalt

Import 120.000 €

Previsió execució

2021 – Estudi del terreny. 
2022 – equip redactor contractat
Projecte executiu.(informes i aprovació administrativa) i 
licitació obres

Previsió finalització Febrer 2023

Òrgan executor BIMSA

Òrgans municipals 
implicats

Districte

Previsió participació

Estat actual

Reconeixement del terreny
2a reunió promotors amb equip redactor 25 febrer
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5. Estat dels projectes

Títol Urbanització carrer Romaninar – Vallvidrera

Import 112.500 €

Previsió execució
2022 – Proposta conveni

Previsió finalització

Òrgan executor IMU

Òrgans municipals 
implicats

Districte

Previsió participació

Estat actual

Reunió amb promotors 15 febrer 2022
Pendent propera reunió retorn.
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5. Properes reunions pendents d’agendar

Abril de 2022 – Cultivem l’hort comunitari de Sarrià  de Dalt
Presentació de l’avantprojecte 

Abril de 2022 – Superilla Farró
Presentació del Pla d’Acció

Abril de 2022 – Carril bici Via Augusta
Sessió informativa amb entitats i veïnat de districte
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Gràcies per la vostra participació


