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1. Benvinguda 

2. Objectius i calendari de la Comissió de Seguiment 

3. Presentació dels membres de la Comissió de Seguiment 

4. Decidim: Seguiment de l’execució dels projectes 

5. Estat dels projectes 
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OBJECTIUS  

CALENDARI 

• Impuls del desenvolupament dels projectes. 

• Seguiment de l’execució d’aquests projectes. 

Constitució 
Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny 2022 
Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Juny 2023 
Reunió de 
seguiment 

Desembre 
2023 
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MEMBRES DE LA COMISSIÓ:  

• Promotores de cada projecte seleccionat. 

• Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb 

projectes seleccionats. 

• Equip de govern del Districte. 

• Equip tècnic de Districte. 

• Referent de Democràcia Activa al Districte. 
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% d’execució Títol Descripció / Contingut 

5% - 10% Trobada amb els i les promotores Reunió amb els i les promotores dels projectes seleccionats. 

10 - 20 % Redacció inicial 
Redacció inicial del projecte: Estudis previs, concurs d’arquitectura, contractació i redacció 
de l’avantprojecte. 

20 % - 30 %  
Informació, participació, consens del projecte amb el 
veïnat 

Si s’escau 

30 % - 35 % Redacció inicial finalitzada Redacció del projecte executiu. 

35% - 50% Tramitació administrativa de les obres 
Tramitació administrativa de les obres: Licitació de les obres, adjudicació i estudi amb el 
Comitè d’Obres i mobilitat de la ciutat de Barcelona. 

50% - 80% Desenvolupament de les obres (iniciat) 
Tota la fase administrativa d'aquest projecte ha estat finalitzada. S'inicia l’execució del 
projecte. 

80% - 99% Desenvolupament de les obres (avançat) En obres 

100% Finalitzat Aquest projecte d’inversió ja ha finalitzat 

 

 

ESTATS D’EXECUCIÓ:  
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 Projecte Import del projecte 

Millorem el parc de l’Espanya Industrial 850.000 € 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i 
esports minoritaris 

1.600.000 € 

Pacifiquem Sants antic 200.000 € 

Millorem els entorns de la muntanya i l’equilibri ecològic i arreglem els camins 850.000 € 

Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives 70.000 € 
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5. Estat dels projectes 

Títol Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Import 850.000 € - S’ha ampliat a un pressupost de 1 M 

Previsió execució 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 
2023 – Obres d’abril a desembre. 

Previsió finalització Desembre 2023 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA 

Previsió participació 
Presentar els primers esquemes avantprojecte a la 
Taula del Parc de l’Espanya Industrial. 

Estat actual 

Avantprojecte en redacció 
- 02/02: Presentació avantprojecte a les promotores. 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la 
pràctica del criquet i esports minoritaris 

Import 1.600.000 € 

Previsió execució 

2021 – Estudi de les necessitats del camp 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Maig inici de les obres 
2024 – Març finalització de les obres 

Previsió finalització Març 2024 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors 
de la instal·lació 

Estat actual 
Avantprojecte en redacció 
- 10/02: Presentació avantprojecte a les promotores. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Pacifiquem Sants antic 

Import 200.000 € 

Previsió execució 
2021 – Elaborar el Pla d’Acció 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Obres d’abril a agost. 

Previsió finalització Agost 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat 

Previsió participació Presentació del Pla d’Acció al Consell de Barri 

Estat actual 

Pla d’Acció en procés de validació per part de les 
promotores. 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri 
ecològic i arreglem els camins 

Import 850.000 € 

Previsió execució 
2021 – 
2022 – 
2023 –  

Previsió finalització Setembre 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte i BIMSA 

Previsió participació Presentar el projecte a la Taula del Parc de Montjuic. 

Estat actual 

Projecte executiu en redacció 
- 07/03: Presentació del projecte executiu i els 

aspectes tècnics de la última reunió: 
- Recuperació de la font 
- Canalització d’aigua 
- Accés a 3 pins 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions 
esportives 

Import 70.000 € 

Previsió execució 
2021 – Sol·licitud de pressupostos 
2022 – Compra i instal·lació  

Previsió finalització Desembre 2022 

Òrgan executor Districte 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte 

Estat actual 

Pressupostos en estudi 
- Febrer: Presentació de la proposta a les promotores. 
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Gràcies per la vostra participació 


