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1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari 

2. Sistema de valoració de l’execució 

3. Estat dels projectes  

4. Enquestes de valoració 

5. Precs i Preguntes 
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1. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment 
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OBJECTIUS I FUNCIONS  

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres. 

Pressupostos participatius 2020-2023 

CALENDARI 

Constitució 
Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Octubre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Gener 
2024 

reunió de 
tancament 

Juliol 
2024 



Trobada amb els i les promotores 

Redacció inicial 

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat 

Redacció inicial finalitzada 

Tramitació administrativa de les obres 

Desenvolupament de les obres (iniciat) 

 
 
 
 
Desenvolupament  
de les obres (avançat) 

Finalitzat 

2. Sistema de valoració. Estat octubre 2022  
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Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris 

Pacifiquem Sants antic 

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives 

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins 
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Trobada amb els i les promotores 

Redacció inicial 

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat 

Redacció inicial finalitzada 

Tramitació administrativa de les obres 

Desenvolupament de les obres (iniciat) 

 
 
 
 
Desenvolupament  
de les obres (avançat) 

Finalitzat 
5 

Pressupostos participatius 2020-2023 

Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris 

Pacifiquem Sants antic 

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives 

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins 
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2. Sistema de valoració. Estat gener 2024 



3. Estat dels projectes 
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• Segons data de finalització d’execució 

 

 

 

• Fitxa individualitzada 



3. Estat dels projectes 
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oct nov des gen març feb abril maig juny juliol ago set nov oct des 

2022 2023 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris 

Pacifiquem Sants antic 

Instal·lem videomarcadors a 
instal·lacions esportives 

Millorem els entorns de la muntanya i 
l'equilibri ecològic i arreglem els camins 

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES 

gen març feb abril maig juny juliol 

Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

2024 

reunió de 
tancament 

Juliol 
2024 



3. Estat dels projectes 
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 Projecte Import final 

Pacifiquem Sants antic 228.902,00 €  

Millorem el parc de l’Espanya Industrial 1.017.566,00 €  

Millorem els entorns de la muntanya i l’equilibri ecològic i arreglem els 
camins 

1.100.000,00 €  

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet 
i esports minoritaris 

1.600.000,00 €  

Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives 78.572,94 €  

Pressupostos participatius 2020-2023 

4.025.040,94€  

12,90% del cost total dels projectes de 
pressupostos participatius de la ciutat 
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Títol Pacifiquem Sants antic 

Import 228.902,00 € 

Barri Sants 

Previsió inicial de 
l’execució 

2021 – Elaborar el Pla d’Acció 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Obres d’abril a agost. 

Inici obres inicis de febrer 2024 

Previsió finalització finals de maig 2024 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat 

Percentatge d’execució 50% (propera actualització inicis de febrer) 

Estat actual Tramitació administrativa de les obres 

3. Estat dels projectes 

Pressupostos participatius 2020-2023 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11115 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115
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3. Estat dels projectes 

Títol Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Import 1.017.566,00 €  

Barri Sants-Hostafrancs 

Previsió inicial de 
l’execució 

2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 
2023 – Obres de juny 2023 a gener 2024 

Inici obres 13 de novembre de 2023 

Previsió finalització finals de maig 2024 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA 

Percentatge d’execució 60% (propera actualització febrer 2024) 

Estat actual Desenvolupament de les obres (iniciat) 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11113 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
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Títol 
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la 
pràctica del criquet i esports minoritaris 

Import 1.600.000,00 € 

Barri Poble-sec 

Previsió inicial de 
l’execució 

2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Abril inici de les obres, finalització al setembre  

Inici obres 26 de maig de 2023 

Previsió finalització mitjans de febrer 2024 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors 
de la instal·lació 

Percentatge d’execució 90% (propera actualització finals de gener)  

Estat actual Desenvolupament de les obres (avançat) 

4. Estat dels projectes 

Pressupostos participatius 2020-2023 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11114 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
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Títol 
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri 
ecològic i arreglem els camins 

Import 1.100.000,00 €  

Barri Poble-sec 

Previsió inicial de 
l’execució 

2021 –agost 2023 
Inici obra març 

Inici obres 18 d’abril de 2023 

Data finalització 22 de desembre de 2023 retirada de maquinària 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte i BIMSA 

Percentatge d’execució 95% 

Estat actual Finalitzat 

3. Estat dels projectes 

Pressupostos participatius 2020-2023 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11116 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
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Títol Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives 

Import 78.572,94 €  

Barri 
Hostafrancs (CEM Espanya Industrial)  i La Marina 
(Camp Futbol Energia) 

Previsió execució 
2021 – Sol·licitud de pressupostos 
2022 – Compra i instal·lació  

Data finalització 5 de desembre 2022 

Òrgan executor Districte i IBE 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte i IBE 

Percentatge d’execució 100% 

Estat actual Finalitzat 

3. Estat dels projectes 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11117 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117


4. Enquestes de valoració 

Pressupostos participatius 2020-2023 

Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació 
amb tècnics ajuntament, problemes d’aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el 
que vau proposar, nivell de satisfacció... 

Hi ha diverses opcions en funció del grau d’execució del projecte. 
 
□ Opció A: Projecte que ja s’ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt 
d’aquesta fase d’execució. 
□ Opció B: Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l’espera de la licitació i/o 
execució de l’obra: et proposem que valoris la primera part de l’execució. 
□ Opció C: Projecte que ja s’ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part 
de l’execució: et proposem que valoris el projecte executat. 
S’enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l’enllaç al formulari 

10 minuts Millorar la participació a Barcelona No es recull cap dada personal 
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Gràcies per la vostra participació 


