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OBJECTIUS I FUNCIONS  

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Detectar actuacions incompatibles. 

• Fer seguiment del desenvolupament i calendari  de les obres pendents. 

• Estar informats sobre la planificació de finalització dels projectes. 
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CALENDARI 

Constitució 
21 

Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

17 
Octubre 

2022 

Reunió de 
seguiment 

30 
Gener 
2024 



2. Enquestes de valoració 

Pressupostos participatius 2020-2023 

Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació 
amb tècnics ajuntament, problemes d’aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el 
que vau proposar, nivell de satisfacció... 

Hi ha diverses opcions en funció del grau d’execució del projecte. 
 
□ Opció A: Projecte que ja s’ha executat completament: et proposem que valoris el conjunt 
d’aquesta fase d’execució. 
□ Opció B: Projecte que ja disposa de projecte executiu i que resta a l’espera de la licitació i/o 
execució de l’obra: et proposem que valoris la primera part de l’execució. 
□ Opció C: Projecte que ja s’ha executat completament i del qual ja vas valorar la primera part 
de l’execució: et proposem que valoris el projecte executat. 
S’enviarà correu personalitzat a cada grup de promotors amb l’enllaç al formulari 

10 minuts Millorar la participació a Barcelona No es recull cap dada personal 
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Estat Projectes Import Import final 

60% Iniciem carril bici per Travessera de les Corts 345.000 € 374.500 € 

100% Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera! 120.000 € 134.000 € 

45% Fem créixer el verd a Les Corts 472.500 € 470.000 € 

100% Ampliem recursos per a entitats juvenils 52.000 € 52.000 € 

50% Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància 260.000 € *617.500 €  

100% Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts 70.000 € 70.000 € 

15% Millorem el parc de la Colònia Castells 150.000 € 15.000 € 

100% Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 500.000 € 408.000 € 

*F1 617.500 € 
  F2 510.000 €  
Increment pressupost de Districte i Ajuntament Barcelona 
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3. Estat dels projectes 
Títol Iniciem carril bici per Travessera de les Corts 

Import 345.000 € 

Previsió execució 
àmbit 1 

2022 – Equip redactor contractat PRODOP Avantprojecte 
febrer 2022 
Redacció del projecte: març 22-octubre 22 
Projecte executiu definitiu: 2023 
Inici de les obres: febrer 2024  

Previsió àmbit 2 
Redacció del projecte: desembre 22-març 23 (edició maqueta) 
Projecte executiu definitiu: juliol 2023 
Execució de les obres: pendent de dotació econòmica 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Mobilitat 

Estat actual 

• Hi ha dos àmbits d’actuació: 
1) Carles III fins a Joan Güell (projecte executiu i 
execució d’obra) 
2) Joan Güell fins a Numancia, redacció del projecte 
executiu.  
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3. Estat dels projectes 

Títol Pacifiquem l’entorn de Vallespir amb Travessera! 

Import 120.000 € 

Execució 

Projecte excutiu auditat i aprovat tècnicament: Abril 
22-Octubre 22 
Aprovació administrativa: gener 23 
Licitació de les obres: novembre 22- març 23 
Execució de les obres: Abril 23 – juliol 23 

Finalitzat 2023 

Òrgan executor BIMSA- Entorn escolars 

Previsió participació Comunitat educativa i veïns 

Estat actual 

2022 –Març, reunió amb promotors i equip redactor 
per avantprojecte. 
13 de juny reunió presentació projecte amb promotors 
i equip redactor. 
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3. Estat dels projectes 

Títol Fem crèixer el verd a Les Corts 

Import 472.500 € 

Previsió execució 

Projecte executiu . Pressupost 470.000 € iva inclòs. 
L’equip redactor és Garriga Projectes SL 
Calendari: juliol validació i aprovació tècnica setembre. 
Auditoria projecte octubre-novembre 2023 
Licitació d’obres 2024 
Obra: juny 2024 

Òrgan executor IMPU amb Agencia Energia 

Òrgans municipals 
implicats 

Generalitat 

Estat actual 

• Mitgera jardins Goday, Obertures: verd vertical-nova 
façana, plaques fotovoltaiques, millores tèrmiques 
de tractament façana, Rasa a terra amb enfiladissa, 
impacte visual important. 



 

Reforma paret mitgera Jardins Goday 
 

 

01.1 Promotor: IMPU 

10 
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3. Estat dels projectes 

Títol Ampliem recursos per a entitats juvenils 

Import 52.000 € 

Execució 

Compra de material (taules, cadires i carpes) 
40 taules plegables i 246 cadires plegables i apilables 
4 carros/gàbies de transport per emmagatzemar 
6 carpes plegables de 3x3 m impermeables 
Enllumenat:                                                                                         
•Instal·lació  i funcionament setembre 2022                                                                                  
Adequacions :                                                                                
•plaça Can Rosés: 8 d'abril                                                
•plaça Concòrdia :  1 de març  

Òrgan executor DISTRICTE i enllumenat 

Finalitzat 

Projecte lones per protegir locals amb fotografies de 
Festa de Foc, entregat 2023. 
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3. Estat dels projectes 

Títol Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància 

Import 
Fase 1: 617.500 €  260.000 € pressupostos participatius 
Fase 2: 510.000 € pressupost nou mandat 

Previsió execució 

2021 – Recull criteris bàsics dels promotors 
2022 –redactor projecte UTE TEC-CUATRO, SA – JORDI HENRICH 
MONRAS 
Setembre 22 inici projecte executiu fins a febrer 2023 
Aprovació administrativa novembre 2023- gener 2024 
Adjudicació obra primavera 2024  
Inici obra abril 2024 (les dues fases) 

Previsió finalització 2024 1a fase i 2025 la 2a fase 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte-Mobilitat.  

Estat actual 

L’actuació consisteix en dur a terme la pacificació del carrer 
d’Europa, entre el carrer del Doctor Ibáñez i del carrer de 
Gandesa. Fase 1 banda muntanya. 
Ampliació de pressupost per part del Districte i Ajuntament. 
Finalment es farà obra F2 
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3. Estat dels projectes 

Títol 
Instal•lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de 
Les Corts 

Import 70.000 € 

Execució 

2022   • Gen-febre: redacció avantprojecte 
            • Febre-abril: redacció executiu 
            • maig-set: licitació obres 
            • Inici d’obres: 17 octubre 

Finalització Desembre 2022 

Òrgan executor DISTRICTE 

Estat actual 

Instal·lació d’una pista de bàsquet de carrer 3x3 i un 
espai per la pràctica de la cal·listènia, així com el 
condicionament del solar i la instal·lació de mobiliari 
urbà. 
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3. Estat dels projectes 

Títol Millorem el parc de la Colònia Castells 

Import 150.000 €  

Previsió execució 

2021-Definició dels usos (Pla Funcional) de les casetes  
de memòria històrica 
2022-Redacció del projecte base que servirà per instar 
el nou planejament urbanístic. 

Òrgan executor IMU 

Òrgans municipals 
implicats 

Urbanisme: Direcció de Planejament  

No realitzable 
14 desembre 2023 reunió amb promotors 
Modificació del Planejament impulsat des del Districte 
de les Corts i compromís de fer el Projecte executiu 
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5. Estat dels projectes 
Títol Renovem la Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras 

Import 500.000 € 

Execució Fase 1 

Redacció executiu: febrer 22- octubre 22 
Aprovació administrativa: octubre 22-desembre 22 
licitació: desembre-març 23 
Inici d’obres: abril 23 
Acta recepció d’obra: octubre 2023 
Mobiliari: novembre 2023 

Fase 2 
Estudi de renovació instalꞏlacions i aixecament de plànols de 
les instalꞏlacions. Redacció Estudi: octubre-desembre 23 

Òrgan executor BIMSA-Equip redactor: OLIVERAS BOIX ARQUITECTES 

Òrgans municipals 
implicats 

Biblioteques 

Finalitzat 

Fase 1: renovar el mobiliari de la planta primera i segona, 
adequar l’espai multimèdia i resoldre l’accessibilitat de la 
terrassa. 
Fase 2: l’estudi per a la renovació de les instalꞏlacions de 
l’equipament. 
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Gràcies per la vostra participació 


