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OBJECTIUS i FUNCIONS 

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Estar informats/des sobre els l’estat i contingut dels 

projectes que no tenen promotores.  

• Detectar actuacions incompatibles 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres 

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions 
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CALENDARI 

Constitució 
Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Octubre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

1er 
semestre 

2023 

Reunió de 
seguiment 

2on 
semestre 

2023 
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3. Enquestes de valoració 

S’ha enviat una enquesta de valoració a tots/es els/les promotors/es dels diferents 
projectes per a que valorin el seu projecte.  
 
A destacar que el període d’execució dels projectes de pressupostos participatius 
no és uniforme 

Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç: 
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577 
  
  
La durada aproximada de resposta és d’uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots 
ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no 
recollirà cap dada personal. 

Diferents situacions: executat completament, no executat completament, 
amb projecte executiu aprovat, etc. 

https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
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 Projecte 
Import del 

projecte 

Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús 
del barri i del centre 

100.000 € 

Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 185.000 € 

El Casal Font d’en Fargues pel Clima 100.000 € 

Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla   52.000 € 

Carril bici a la ronda del Guinardó 650.000 € 

Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del 
Guinardó 

1.600.000 € 

Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 
300.000 € 

+100.000 €   
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Renovem el poliesportiu de Coves d’en Cimany per a ús del barri i 
del centre 

Import 100.000 € 

Previsió execució 
2021 novembre - Contractació equip redactor 
2022 juny – inici obres  / novembre - finalització       

Previsió finalització 2022 setembre/octubre – finalització obres  

Òrgan executor Consorci d’Educació de Barcelona 

Òrgans municipals Consorci d’Educació de Barcelona 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

• El vestidor estarà finalitzat el 28/10 a falta de: pica i mobles 
vestidors (esgotats)  

• La càmara de vídeo – actualment sense ús-  
• La tanca perimetral i interiors estaran col·locades el 29/10 
• Des de la finalització de la tanca, caldrà pintar la pista i netejar 

tot el perímetre de l’obra.  
• El pati obrirà totalment el 9/10 de novembre 
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Títol Millorem el pati de l’Escola de les Aigües 

Import 185.000 € 

Previsió execució 
2021 novembre – Contractació de l’equip redactor 
          desembre – Presentació avantprojecte 
2022  Juny – Inici d’obres 

Previsió finalització 2022 setembre 

Òrgan executor Consorci d’Educació 

Òrgans municipals 
implicats 

Consorci d’Educació 

Previsió participació Comissió Seguiment del projecte 

Estat actual 

Obra finalitzada 
Està previst un acte d’inauguració pel novembre 
S’instal·larà un tòtem informatiu 
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Títol El Casal Font d’en Fargues pel Clima 

Import 100.000 € 

Previsió execució 
2021 – 3 reunions de la Comissió de Seguiment 
2022 – Pendent concretar intervencions 

Previsió finalització Desembre 2022 

Òrgan executor Serveis Tècnics Districte Horta 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Agència de l’Energia de 
Barcelona 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

Durant els mesos d’octubre i novembre 2022 està previst: 
• Canvis de paviment al pati de la planta baixa i a la terrassa 

ludoteca 
• Contracte de millora domòtica 
• Instal·lació de sensors per encesa automàtica de llums i 

font planta baixa 
Quedarà pendent concretar l’actuació a la porta d’entrada 
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Títol Renovem l’enllumenat del carrer Sorolla 

Import 52.000 € 

Previsió execució 
2021 desembre – Reunió Comissió Seguiment 
2022  Febrer – Resultats estudi lumínic 

Previsió finalització 2022 desembre 

Òrgan executor Departament Enllumenat 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Departament 
Enllumenat 

Previsió participació Comissió Seguiment del projecte 

Estat actual 

Actuacions previstes: 
• Parc infantil al costat de la sala polivalent al 

C/Arquitectura. Previsió finalització Desembre 2022  
• Substitució de llumeneres Plaça Mossen Ferran 

Palau Previsió finalització octubre 2022 
• Substitució punts de llum a façana c/Domenech i 

Montaner. Previsió finalització octubre 2022 
• Carrer Sorolla. Canvi de suports i llumeneres. 
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Títol Carril bici a la ronda del Guinardó 

Import 650.000 € 

Previsió execució 2021  Novembre – Inici obres 

Previsió finalització 2022 abril  

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

BIMSA, Serveis Tècnics municipals 

Previsió participació No 

Estat actual 

Obra finalitzada a l’abril del 2022 
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Títol 
Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del 
Guinardó 

Import 1.600.000 € 

Previsió execució 
2022 gener – Contractació equip redactor 
2023 juny – inici d’obres (14 mesos) 

Previsió finalització 2024 setembre 

Òrgan executor 
BIMSA / Mònica Vila Arquitectura & Project 
Management SL. 

Òrgans municipals 
implicats 

BIMSA 

Previsió participació Comissió de Seguiment 

Estat actual 

Actualment el projecte executiu està en fase 
d’aprovació tècnica, és a dir, cal rebre els informes 
municipals. 
En paral·lel també s’està passant el procés d’auditoria 
externa. 
Tenim planificat obtenir l’ITP i l’Auditoria aquest mes 
d’octubre i poder tancar el projecte a principis de 
novembre de 2022 
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Títol Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó 

Import 300.000 + 100.000 = 400.000 €  

Previsió execució 

2021 novembre – Contractació equip redactor del 
projecte executiu 
2022 febrer – Presentació de la proposta als promotors 
2023 juliol – inici obres (4 mesos)  

Previsió finalització 2023 novembre 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Serveis Tècnics Districte Horta, Model Urbà, BCASA i 
BIMSA 

Previsió participació Comissió de Seguiment del projecte 

Estat actual 

Respecte a l’anterior proposta presentada, hi ha un canvi 
substancial, relatiu a les dimensions de reducció del llac que 
passa de reduir-se 2/3 parts a 1/3 part degut al marc 
pressupostari 
Actualment el projecte executiu està en fase d’aprovació tècnica 
i està previst tancar el projecte a finals d’octubre 2022 
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oct nov des gen març feb abril maig juny juliol ago set nov oct des gen set 

2022 2023 2024 

Projecte Executiu febrer 
2023: Millorem el Llac dels 
Jardins del Baix Guinardó 

CALENDARI 

Projecte Executiu novembre 
2022: Rehabilitem la part 
històrica i urbana del Parc 
del Guinardó 

Renovem 
l’enllumenat del 
carrer Sorolla 

Casal Font d’en 
Fargues pel Clima 

Millorem el pati de l’escola de les 
aigües 

Renovem el poliesportiu de Coves d’en 
Cimany per a ús del barri i del centre 



16 

Gràcies per la vostra participació 


