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OBJECTIUS I FUNCIONS  

• Seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Detectar actuacions incompatibles. 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres. 

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions. 
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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment 
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CALENDARI 

Constitució Febrer 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Novembre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

1r 
semestre 

2023 

Reunió de 
seguiment 

2r 
semestre 

2023 



3. Seguiment Decidim.Barcelona 



Trobada amb els i les promotores 

Redacció inicial 

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat 

Redacció inicial finalitzada 

Tramitació administrativa de les obres 

Desenvolupament de les obres (iniciat) 

 
 
 
 
Desenvolupament de les obres (avançat) 

Finalitzat 

3. Estat dels projectes 
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Hort de Sarrià de Dalt Superilla Farro 
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Carril bici Via Augusta  

Guanyar espai vianants Balmes 

Cuidem la infància entorn Escola Lourdes 



4. Enquestes de valoració 
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Valorar la última fase en la que s’han realitzat les tasques d’execució del teu 
projecte. 
 
El període d’execució dels projectes de pressupostos participatius no és uniforme 

EXECUTAT COMPLETAMENT  

L’EXECUTIU APROVAT  

Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç: 
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577 
  
  
La durada aproximada de resposta és d’uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots 
ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no 
recollirà cap dada personal. 

OBRA EXECUTADA 

NO EXECUTAT COMPLETAMENT  
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https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577
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5. Estat dels projectes 
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Projectes Import 

Creem un carril bici a la Via Augusta 1.100.000 € 

Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes 340.000 € 

Cuidem la infància i el medi ambient a l’Escola Lurdes 50.000 € 

Superilla al Farró- Pacifiquem el barri 370.000 € 

Cultivem l’hort comunitari de Sarrià de Dalt 120.000 € 

Urbanitzem el carrer de Romaninar 112.500 € 
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5. Estat dels projectes 

Títol Carril bici Via Augusta (Ganduxer-Pl. Borràs) 

Import 1.100.000 € 

Previsió execució 
2022 – Redacció del projecte 
Aprovació tècnica i administrativa juliol 2022- set 2022 
Inici d’obres gener 2023 

Previsió finalització Aproximadament 6 mesos 

Òrgan executor BIMSA 

Estat actual 

S’ha estudiat de manera general el traçat de tot el tram de 
Ganduxer a Plaça Borràs. 
S’ha dividit l’actuació en 2 àmbits, per ajustar-los a la 
disponibilitat pressupostària: 
• TRAM GANDUXER- DOLORS MONSERDÀ: Inici obres gener 

2023. 
• TRAM DOLORS MONSERDÀ- PLAÇA BORRÀS: Redacció del 

projecte: Gener 23- Juliol 23 
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5. Estat dels projectes 

Títol 
Guanyem espai per als vianants al carrer de Balmes.  
Pl.Molina-Pl. Joaquim Folguera  

Import 340.000 €        

Previsió execució 

Redacció del projecte 15 Març de 2022 
Tramitació tècnica: 15 de Març – 30 d’Abril 2022 
Tramitació tècnica i administrativa:  Gener 2023 
Inici d’obres, si és possible, abans de juny 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Estat actual 

El projecte està condicionat al calendari d’obres de la 
L9/L10 (estació Putxet), promogudes per la Generalitat de 
Catalunya.  
Actualment s’està avançant en l’aprovació tècnica i 
administrativa del projecte.  
La voluntat de l’Ajuntament és executar el projecte dins el 
primer semestre del 2023.  



Plànol Balmes 
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5. Estat dels projectes 

Títol Cuidem la infància i el medi ambient a l’Escola Lurdes 

Import 50.000 € 

Previsió execució 
2021 – avantprojecte 
2022 – Abril-Maig (informes i aprovació administrativa) 
Inici obres 7 Novembre 2022 

Previsió finalització 
Realització d’obres durant les vacances escolars de 
Nadal 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Protegim escoles 

Estat actual 

Fase d’execució d’obra. L’actuació inclou l’ampliació de 
vorera i la col·locació d’una barana just davant de 
l’Escola Lourdes, es preveu també la instal·lació de 
mobiliari urbà. 



PLANTA  
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5. Estat dels projectes 

Títol Superilla al Farró-Pacifiquem el barri 

Import 370.000 €  

Previsió execució 
2021 – Pla d’acció 
2022 – Març- Entrega del Pla d’acció 
Projecte executiu desembre 2022 

Previsió finalització 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Superilles i Districte 

Previsió participació Explicació Consell de barri de novembre 2022 

Estat actual 

Maqueta del projecte executiu:  octubre de 2022. 
L’aprovació administrativa definitiva es preveu al febrer 
2023. 
L’inici de les obres es preveuen cap a l’Abril del 2023. 
La durada de l’obra s’estima en 4 mesos. 
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5. Estat dels projectes 

Títol Cultivem l’hort comunitari de Sarrià  de Dalt 

Import 120.000 € + € increment pressupost 

Previsió execució 

2021 – Estudi del terreny.  
2022 – Avantprojecte tancat. 
Previsió projecte definitiu (aprov. tècnicament): Febrer 23 
• Previsió Aprovació Administrativa: Març - Abril 23 
• Previsió inici de les obres Maig 23 
• Previsió finalització de les obres: Octubre 23 

Previsió finalització Tardor 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte-Mans al verd 

Estat actual 

Reconeixement del terreny (contaminació) 
L’Avantprojecte està redactat i validat pel grup 
impulsor, Espais Verds i Districte, que ja ha confirmat  
vist i plau a posició mòduls auxiliars. 
Redacció projecte executiu. 
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Plànol projecte Hort Sarrià de Dalt 
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5. Estat dels projectes 

Títol Urbanització carrer Romaninar – Vallvidrera 

Import 112.500 € 

Previsió execució 
2022 – Proposta conveni 

Previsió finalització Resolució jurídica de revisió d’ofici del projecte 

Òrgan executor IMU 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte 

Estat actual 

Reunió amb promotors 15 febrer 2022 
Aquest projecte no es podrà portar a terme per ser una 
primera urbanització segons la normativa d’urbanisme 
de l’Ajuntament de Barcelona.   
Els diners d’aquest projecte es faran repercutir en 
altres projectes del Districte de Sarrià - Sant Gervasi. 
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oct nov des gen març feb abril maig juny juliol ago set nov oct des gen feb 

2022 2023 2024 

Carril bici 
Via 
Augusta  

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES 

Cultivem 
l’hort 
comunitar
i de Sarrià  
de Dalt 

Superilla al 
Farró-
Pacifiquem 
el barri 

Cuidem la infància 
i el medi ambient a 
l’Escola Lurdes 

Guanyem espai 
per als vianants 
al carrer de 
Balmes 
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Gràcies per la vostra participació 


