

Consell de Barri

La Maternitat i Sant Ramon

17 de juliol de 2018

00


Seguiment Actuacions BIMSA

DEPARTAMENT D'OBRES I MANTENIMENT
OPERADOR: BIMSA





00 Seguiment Actuacions BIMSA



1. Reurbanització del Carrer Benavent (entre el C. Felipe de Paz i l'Avinguda de Madrid)
2. Reurbanització del Carrer Regent Mendieta (entre el C. Riera Blanca i Comte Güell)
3. Reurbanització del Carrer Pisuerga
4. Reurbanització del Carrer Conxita Supervia



01 Seguiment Actuacions BIMSA



Reurbanització del Carrer Benavent (entre el C. Felipe de Paz i l'Avinguda de Madrid)



Obres finalitzades.

Tasques pendents:

- Legalització enllumenat
- Plantació d'arbustives i reposició d'arbrat (es farà passat l'estiu)



02 Seguiment Actuacions BIMSA



Reurbanització del Carrer Regent Mendieta (entre el Carrer Riera Blanca i Comte Güell)



Obres finalitzades.

Tasques pendents:

- Retirada xarxa MT i posada en servei de nova connexió
- Plantació d'arbrat (es farà passat l'estiu)
- Legalització enllumenat



03 Seguiment Actuacions BIMSA



Reurbanització del Carrer Pisuerga



En execució. Previsió acabament: Finals Juliol 2018
Quedarà pendent la plantació d'arbustives (a tornada d'estiu)



04 Seguiment Actuacions BIMSA



Reurbanització del Carrer Conxita Supervia



En executió. Previsió acabament: Finals Juliol 2018