



FC BARCELONA

ÀREA
PATRIMONIAL

ESTAT DE LES OBRES ESPÀI BARÇA

FCBARCELONA

12 DE NOVEMBRE DE 2019

CONTINGUT

1. ENDERROC MINIESTADI
2. URBANITZACIÓ EXTERIOR
3. TREBALLS PREVIS CAMP NOU






ÀREA
PATRIMONIAL

URBANITZACIÓ EXTERIOR

INCLOU


- C/ MENÉNDEZ Y PELAYO
- AV/ JOAN XXIII
- C/ ARÍSTIDES MAILLOL
- AV/ DEL DOCTOR MARAÑÓN
- VORERA C/ CARDENAL REIG
- VORERA DE LA TRAV. DE LES CORTS
- C/ D'ELISABETH EIDENBENZ



PRIMERA FASE (GENER 2020 – FEBRER 2021)

SON LES OBRES QUE S'EXECUTARAN ABANS DE L'AMPLIACIÓ DEL CAMP NOU I DE LA CONSTRUCCIÓ DEL NOU PALAU BLAUGRANA:

- C/ MENÉNDEZ Y PELAYO
- RAMBLA DE PINS D'AVINGUDA JOAN XXIII
- DESPLAÇAMENT DE SERVEIS I DESVIAMENT DEL TRÀNSIT AL TRAM DEL CEMENTIRI DE JOAN XXIII
- DESPLAÇAMENT DE SERVEIS I DESVIAMENT DEL TRÀNSIT AL C/ ARÍSTIDES MAILLOL





CALENDARI PER FASES D'OBRA FASE 1

		2020												2021	
		GENER	FEBRER	MARÇ	ABRIL	MAIG	JUNY	JULIOL	AGOST	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVEMBRE	DESEMBRE	GENER	FEBRER
MENÉNDEZ Y PELAYO	FASE 1														
	FASE 2														
JOAN XXIII RAMBLA	FASE 1														
	FASE 2														
	FASE 3														
JOAN XXIII CEMENTIRI	FASE 1														
	FASE 2														
ARÍSTIDES MAILLOL	FASE 1														
	FASE 2														
	FASE 3														



ÀREA
PATRIMONIAL

ENDERROC MINIESTADI

ENTRADA DE CAMIONS



ITINERARI

AV. DIAGONAL → AV. DR. MARAÑÓN → C/ ARÍSTIDES MAILLOL →
C/ DEL CARDENAL REIG → **OBRA**

SORTIDA DE CAMIONS




ITINERARI

OBRA → C/ DEL CARDENAL REIG → C/ ARÍSTIDES MAILLOL → AV
CHILE → AV. DR. MARAÑÓN → **AV. DIAGONAL**

ENDERROC MINIESTADI

LOGÍSTICA – SORTIDA DE CAMIONS







ÀREA
PATRIMONIAL

TREBALLS PREVIS CAMP NOU

ASSAIGS DE PILOTATGE




CALES



2019									2020								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
					PROVES PILOTATGE												
				CALES													



2019									2020								
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
ENDERROC "MOTXILLA" GOL SUD							■				■						
										ENDERROC "MOTXILLA" GOL NORD							■





2019									2020							
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
ENTRADA MUSEU I NOVA RAMBLA BARÇA																

TREBALLS PREVIS

LA RAMBLA DEL BARÇA – NOVA ENTRADA MUSEU



NOU ACCÉS ENTRADA MUSEU



ENTRADA MUSEU

2019									2020							
ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
ENTRADA MUSEU I NOVA RAMBLA BARÇA																



FC BARCELONA

MÉS QUE UN CLUB