

Tercera Comissió de seguiment Pressupostos participatius Districte de les Corts

Data: 30/01/2024 17:30 hores

Lloc: Presencial, Sala de reunions planta baixa. Seu Districte

Assistents com a promotors representants de projectes i representants de Cds Consells de Barri:

- Joan Caba (Projecte Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numància)
- Àngels Sánchez (Projecte Fem créixer el verd a Les Corts)
- Carmen Manrique (Projecte Millorem el parc de la Colònia Castells)
- Adela Agelet (representant CdS CB les corts)
- Eduard Català (representant CdS CB Maternitat i Sant Ramon)
- Oriol Masclans Biblioteca Miquel Llongueras
- Marc Vicens (Projecte Ampliem recursos per a entitats juvenils)

S'excusen:

- Alejandro del Olmo (Projecte Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts)
- Albert Raso (Projecte Iniciem carril bici per Travessera de les Corts)

Equip de Govern del Districte les Corts: Irene Morales Es disculpa

Equip tècnic del Districte les Corts: Ivan Balmanya, Iolanda Hernández i Oriol Escute.

Regidoria Participació: Ivan Marza (Assessora de Regidoria Participació) s'excusa.

Referent de Democràcia activa al Districte: Eva Albaladejo

Ordre del Dia

1. Benvinguda. Objectius, funcions i calendari
2. Enquestes de valoració
3. Estat dels projectes

Desenvolupament de la sessió

Benvinguda per part de la tècnica de Democràcia Activa i presentació dels assistents.

Recordem en quin punt està la 1a edició de pressupostos participatius i recordar que l'objectiu de la reunió es informar de l'estat dels projectes i altres informacions rellevants sobre la valoració del projecte.

• **Seguiment del desenvolupament dels projectes.**

Recordar que la Comissió està formada per:

- Promotores de cada projecte seleccionat.
- Representants de la Comissió de Seguiment dels Consells de Barri amb projectes seleccionats.
- Equip de govern del Districte.

- Equip tècnic de Districte.
- Referent de Democràcia Activa al Districte.

Presentem un breu resum de la situació actual a nivell d'execució: dels 8 projectes del districte de les Corts tenim 4 ja finalitzats, 3 pendents de realitzar-se durant el 2024 i 1 que no es realitzable però existeix el compromís del Districte de seguir endavant amb el projecte.

Tot seguit, es fa projecció i es fa un repàs de la situació de cadascun dels 8 projectes, en quin punt de calendari tenim previst fer les obres i si hi ha alguna modificació del projecte original.

“Iniciem carril bici per Travessera de les Corts” El projecte s'inicia en les obres al febrer i per tant actualitzarem el percentatge que consta al Decidim.

“Fem créixer el Verd a les Corts” les obres estan previstes pel juny. Es puntualitza que en principi es farà l'obra civil però ens quedarà pendent la plantació del verd per motius que ens marqui el decret de sequera vigent.

«Instal·lem un punt de trobada de bàsquet pel barri de Les Corts» El projecte està finalitzat opero ens fan saber que cal resoldre un tema de neteja. La gerent ho te present i faran seguiment sobre el tema.

“Recuperem per als vianants Europa-Anglesola-Numancia”. Aquest projecte finalment intentarà realitzar les dues fases d'obra estructural durant l'any 2024. Hem contestat a les peticions de poder realitzar el foc de Sant Joan a la cruïlla amb Gandesa. Queda pendent a consultar si s'ha trobat resposta a la font d'aigua.

Els promotors ens demanen esta en contacte per fer el seguiment del calendari d'obres.

“Millorem el Parc de la Colònia Castells” Ens pregunten en que s'ha gastat els 15.000 euros. La resposta es que des de l'IMU s'ha fet un projecte basic (es pot consultar al BCNROC) que ha d'ajudar a instar a fer el canvi de planejament. Paral·lelament anirem treballant el projecte executiu sobre les casetes de la Colònia.

Mentre es posaran unes lones tapant les casetes amb informació de la memòria de la colònia. I es treballarà per fer un projecte de preservació.

Es revisaran els imports finals dels projectes i s'actualitzaran en el document de presentació.

Per finalitzar la reunió s'agraeix la presència a totes les persones i s'informa que s'enviarà l'acta i la presentació de suport actualitzada, així com l'enllaç per fer l'enquesta de valoració.

Acords Presos

Actualitzar Decidim

Compromís d'anar informant als projectes pendents per correu electrònic, seguiment de calendari d'obres.

Actualitzar import final dels projectes i actualitzar el document.

Manca la resposta sobre la font d'aigua del projectes Europa-Anglesola. Contestat per correu el 5 de febrer de 2024.