

Il·lustríssimes veïnes i veïns

**Pressupostos participatius
2020-2023**

**DECIDIM.
BARCELONA**





ORDRE DEL DIA

- 1. Benvinguda**
- 2. Objectius, funcions i calendari**
- 3. Enquestes de valoració**
- 4. Estat dels projectes**





2. Objectius, funcions i calendari


OBJECTIUS I FUNCIONS

- **Impuls i seguiment** del desenvolupament dels projectes.
- Estar **informat/des** sobre els l'estat i contingut dels projectes que no tenen promotores.
- **Detectar** actuacions incompatibles
- Fer seguiment del desenvolupament de les **obres**
- Estar informat sobre la planificació de les **inauguracions**



2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment

CALENDARI





3. Enquestes de valoració

S'ha enviat una **enquesta de valoració** a tots/es els/les promotors/es dels diferents projectes per a que valorin el seu projecte.

A destacar que el **període d'execució** dels projectes de pressupostos participatius **no és uniforme**

Diferents **situacions**: executat completament, no executat completament, amb projecte executiu aprovat, etc.

Per accedir al qüestionari selecciona aquest enllaç:

<https://inscripcions-ajuntament.barcelona.cat/index.php/363577>

La durada aproximada de resposta és d'uns 10 minuts. En molt poc temps ens pots ajudar a millorar la participació a Barcelona. El registre de les teves respostes no recollirà cap dada personal.

4. Estat dels projectes

Estat d'execució global



71,7%

Descargar datos en CSV



Ciutat Vella



62,5%

9 Projectes



Eixample



53,8%

8 Projectes



Sants - Montjuïc



79%

9 Projectes



Les Corts



68,1%

8 Projectes



Sarrià - Sant Gervasi



78%

8 Projectes



Gràcia



76,3%

8 Projectes



Horta - Guinardó



87,1%

7 Projectes



Nou Barris



61,1%

9 Projectes



Sant Andreu



86,1%

9 Projectes



Sant Martí



71,4%

7 Projectes



5. Estat dels projectes d'Horta

Projecte	Import del projecte
Renovem el poliesportiu de Coves d'en Cimany per a ús del barri i del centre	100.000 €
Millorem el pati de l'Escola de les Aigües	185.000 €
El Casal Font d'en Fargues pel Clima	100.000 €
Renovem l'enllumenat del carrer Sorolla	52.000 €
Carril bici a la ronda del Guinardó	650.000 €
Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó	1.600.000 €
Millorem el llac dels Jardins del Baix Guinardó	300.000 € +100.000 €



Títol	Rehabilitem la part històrica i urbana del Parc del Guinardó
Import	1.600.000 €
Previsió execució	2022 gener: Contractació equip redactor 16.10.23: Inici d'obra (termini estimant 15 mesos)
Previsió finalització	2025 gener
Òrgan executor	BIMSA / Mònica Vila Arquitectura & Project Management SL.
Òrgans municipals implicats	BIMSA
Previsió participació	Comissió de Seguiment
Estat actual	Actualment l'obra està en execució. Els treballs consisteixen en l'execució de la instal·lació d'aigua i desguàs de la Font del Cuento, la connexió de l'embornal de la plataforma, recol·locació del paviment i es va iniciar l'anàlisi de les solucions constructives a executar a la part de circuit d'aigua de la Part Històrica. S'ha finalitzat l'excavació de l'escala lateral annexa a la Font del Cuento, i iniciat l'execució de la nova llosa.

Gràcies per la vostra participació