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D’on venim i on som
La configuració de la franja de contacte de Barcelona amb el mar ha anat evolucionant d’acord amb els canvis d’ús i les
activitats que s’han anat desenvolupant en la franja costanera. Així, igual que s’ha produït una evolució de la configuració
urbana d’aquesta franja, l’espai costaner s’ha anat també transformant de manera més o menys paral·lela.

La configuració de la línia de costa actual és fruit d’un procés d’antropització del límit entre la ciutat i el mar que té el seu
origen al segle XV, amb la construcció del primer dic del port i que ha anat evolucionant, sempre amb un saldo positiu a
favor de la ciutat, fins a l’actualitat.

Evolució de la línia de costa entre 1956 i l’actualitat
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D’on venim i on som

La construcció del primer dic del port de Barcelona entre els
anys 1477 i 1487 va suposar el tall del corrent sedimentari
natural que circula de nord a sud. La construcció d’aquesta
primer infraestructura costanera va provocar l’avanç de la línia
de costa a llevant del dic en uns 250 m en poc més de segle i
mig.

La construcció d’un segon dic del port, amb una orientació més
cap al sud al segle XVII, va provocar l’avanç de la línia de costa
en uns 400 m més.

Aquest guany de terrenys va fer possible la construcció durant
la segona meitat del segle XVII del barri de la Barceloneta.
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D’on venim i on som

La inauguració l’any 1848 de la primera línia de ferrocarril a la
península, entre Barcelona i Mataró va marcar la relació del
proper segle i mig de la ciutat amb al mar, i de la configuració
de la seva façana marítima. Es crea una barrera física que
impedeix l’accés al mar de la ciutadania, quedant aquest limitat
a l’àmbit de la platja de Barceloneta, que s’havia consolidat
com un barri de pescadors.

Durant aquest període, igual que en la resta del Maresme, les
infraestructures costaneres es dediquen fonamentalment a la
protecció de la línia de tren, quedant en pla molt secundari,
especialment en l’àmbit barceloní, l’accessibilitat a les platges.

La concentració d’activitat industrial del que aleshores es va
conèixer com el Manchester català en el barri del Poblenou, va
convertir l’espai comprès entre les vies i el mar en un espai
encara més residual.
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D’on venim i on som

Entre finals del segle XIX i mitjans del segle XX la línia de costa
Barcelonina es troba ocupada pel barri de barraques del
Somorrostro. L’aparició d’aquest barri va ser conseqüència del
fort corrent migratori que va haver a la ciutat durant aquest
període, atret per l’activitat industrial que es concentrava
especialment en el barri del Poblenou. Les barraques
s’estenien des de l’actual Hospital del Mar fins a la riera del
Bogatell. Les condicions de vida eren molt precàries, i era
freqüent que els temporals marítims arribessin fins a les
barraques i inundessin el barri.

Les infraestructures costaneres per a la estabilització de la
costa es van limitar en aquests període a un sistema artificial
de “dunes” i als espigons de protecció dels abocaments de la
xarxa de sanejament i del sistema ferroviari.
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D’on venim i on som

La celebració l’any 1992 dels Jocs Olímpics es converteix en el
catalitzador per a transformar la façana marítima de la ciutat i
recuperar la seva relació amb el mar.

Aquesta recuperació va acompanyada d’una ordenació
d’infraestructures (es construeix la Ronda Litoral i es desvia la
línia de ferrocarril), la consecució de plans de sanejament que a
nivell metropolità milloren la qualitat de les aigües de bany, la
construcció d’un nou port esportiu i l’estabilització i regeneració
de les platges.
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D’on venim i on som

Amb motiu de la celebració l’any 2004 del Fòrum de les
Cultures, Barcelona recupera els darrers metres de la seva
façana marítima. Es construeixen les platges de Nova Mar
Bella i Llevant, un nou port esportiu a ponent de la
desembocadura del riu Besòs, una zona de banys artificial i
una nova esplanada guanyada al mar per, aleshores, la
ubicació d’un nou zoo marí.

Es configura finalment la façana marítima que coneixem en
l’actualitat entre l’espigó de Sant Sebastià i la desembocadura
del Besòs.
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Estabilització de platges: evolució 
dels darrers anys
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Estabilització de platges: evolució dels darrers anys

Els temporals de 2001 i 2003 van posar de manifest que les obres realitzades a l’època olímpica no eren suficients per
garantir l’estabilitat de les platges. Durant aquest anys el Ministeri va haver de realitzar diverses campanyes d’aportació
extraordinària de sorra per possibilitar d’afluència de banyistes durant la temporada de banys.

El 9 de maig de 2005 l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Medi Ambient van signar el Protocol per a la protecció i
reparació de la façana marítima de Barcelona. Aquest protocol va establir la voluntat de realitzar un planejament conjunt
d'aquest territori marítim-terrestre d'acord amb les necessitats i prioritats expressades per l'Ajuntament i compartides pel
Ministeri.

Al juny de 2005 finalitza la redacció del projecte que porta per títol "Millores en el sistema de consolidació de les platges
olímpiques de Barcelona". El seu objectiu era tractar de manera integral la façana marítim-costanera de la ciutat, dotant-la de
major protecció i funcionalitat amb garanties de qualitat per als usuaris durant tot l'any. La base del projecte era la
construcció de diferents diapasons en forma de "I" perllongant els ja existents. L’obra contemplava a més l’ampliació del dic
de Sant Sebastià, a la base de l’hotel Vela, i la reforma del martell a llevant del Port Olímpic.

Actuacions contemplades en el projecte “Millores en el sistema de consolidació de les platges olímpiques de Barcelona”. Juny 2005 
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Estabilització de platges: evolució dels darrers anys

Al Març de 2006 el Ministeri de Medi Ambient va presentar a l'Ajuntament de Barcelona el "Projecte d'Estabilització de les
Platges de Barcelona (amb data de gener 2006)" en contraposició al projecte previst de 2005. Aquest projecte substituïa els
espigons per dics submergits que suposaven el tancament de totes les platges a llevant del Port Olímpic. Les actuacions
previstes a ponent del port eren sensiblement les mateixes que en el projecte anterior: prolongació del dic de Sant Sebastià,
dic exempt de la Barceloneta i diapasons a l'espigó de Ginebra.

Al juny de 2006 l'Ajuntament va presentar un informe d'al·legacions a aquest projecte, fent incís entre d'altres temes en la
reconsideració de la tipologia de dics submergits com a solució global de retenció de sorra tenint en compte la seva definició
geomètrica (cota de coronació) i aspectes mediambientals (qualitat de l'aigua i sediments, taxes de renovació d'aigua en cas
d'abocament de pluvials en els espigons de Bogatell i Bac de Roda, etc.). Es va sol·licitar al Ministeri una modelització física
i numèrica. A finals de 2007 el CEDEX va realitzar aquesta modelització, simulant la platja del Bogatell, obtenint resultats
satisfactoris.

Actuacions contemplades en el projecte “Estabilització de les Platges de Barcelona”. Març 2006. 
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Entre febrer i maig de 2006 s’executen part de les obres contingudes en el projecte de 2005 on totes les parts havien
manifestat el seu acord: reparació del diapasó de Ginebra, construcció del dic submergit d'aquest diapasó i protecció de la
platja de la Barceloneta amb dic exempt.

El 14 de març de 2008 es va signar l'acta de replanteig d'aquesta segona fase, i en ella es van posar de manifest una sèrie
d'errors en mesuraments i la necessitat d'introduir noves unitats d'obra que recollissin el sistema constructiu a utilitzar. En
aquesta mateixa data, el contractista va sol·licitar autorització per a la redacció d'un Projecte Modificat.

Es redacta el "Projecte Modificat nº1 d'Estabilització de Platges de Barcelona", i es signa l'acta de replanteig al gener de
2009. En aquest projecte es suprimeix el perllongament de l’espigó de Sant Sebastià i els dics submergits de les platges de
Nova Icària, Nova mar Bella i Llevant, substituint-los per perllongaments dels espigons existents. Els dics submergits es van
mantenir exclusivament a les platges de Bogatell i Mar Bella.

Actuacions contemplades en el projecte “Modificat núm. 1 d’Estabilització de Platges de Barcelona”. Octubre 2008

Estabilització de platges: evolució dels darrers anys
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El temporal de 28 de desembre de 2008 afecta greument la platja de la Barceloneta
posant de manifest que les obres executades, no eren suficients per garantir
l'estabilitat de la platja. La resta de platges, a excepció de Nova Icària també es veuen
afectades.

Entre els mesos de gener i juny de 2009 continent les obres, i construint-se el dic
submergit Mar Bella, el de llevant del diapasó de Bac de Roda i el perllongament del
dic de Selva de Mar.

A finals de maig de 2009 el Ministeri realitza una aportació extraordinària de sorra.

Al març de 2009 l'Ajuntament de Barcelona va presentar un informe d'al·legacions a
aquest projecte modificat sol·licitant entre altres els següents punts:

• Recuperar, tal com s'havia previst en projectes anteriors, l'actuació prevista a
l'espigó de Sant Sebastià.

• Revisar el disseny de les actuacions executades a la platja de la Barceloneta que
arran del temporal de desembre de 2008, es va veure que no eren totalment
eficients.

• Monitoritzar la platja de la Mar Bella, un cop executades les obres del dic
submergit per poder analitzar la bondat de la solució des del punt de vista
mediambiental i poder extrapolar la solució a la platja del Bogatell.

Entre l’octubre de 2009 i el juny de 2010 s'executen la resta d'actuacions que
quedaven pendents per a l'execució de les obres: espigó submergit de Bogatell,
proteccions d'espigons, i col·locació de blocs.

Estabilització de platges: evolució dels darrers anys
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Per tal de platejar una solució a la situació de la platja de la Barceloneta el Ministeri va estudiar un total de 8 alternatives.
Algunes plantejaven compartimentar més la platja, i altres, solucions puntuals que no donaven solució a tot el sistema format
per Sant Sebastià, Sant Miquel i Barceloneta. Tenint en compte que part de les accions plantejades quedaven dins l’àmbit de
domini portuari es va acordar formalitzar una taula on estiguessin representats tots els agents territorials als que podia
afectar la proposta (Ministeri, Autoritat Portuària de Barcelona, Generalitat i Ajuntament de Barcelona).

Al desembre de 2010, a falta de definir formalment al proposta s’acorda:

• Protegir la platja de la Barceloneta amb la construcció
d'un dic en T que a cota 0 1 el dic exempt actual amb la
platja. En el seu disseny formal, que ha de garantir la
seva integració en l'entorn, participaran el Ministeri
l'Ajuntament de Barcelona.

• Per preservar la sorra de les platges de Sant Miquel i
Sant Sebastià és necessari perllongar i reforçar el dic
actual de Sant Sebastià.

Arrel d’aquest acords, s’encarrega a la Universitat de
Cantàbria la definició concreta de la proposta que es
considera més completa i viable. (indicada en quadre vermell).

Estabilització de platges: evolució dels darrers anys
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Al mes de març de 2011 la Universitat de Cantàbria presenta un nou estudi on proposa una solució tècnica que garantís
l'estabilitat del sistema Sant Sebastià, Sant Miquel i Barceloneta en la seva totalitat, tenint en compte els acords a què es va
arribar al desembre de 2010.

Arrel de la solució proposada el
Ministeri executa les obres d’unió
del dic exempt amb la platja entre
l’octubre de 2011 i el gener de
2012.

Per la seva banda l’Ajuntament
redacta una avantprojecte del
perllongament de l’espigó de Sant
Sebastià, que es lliura al mes de
gener de 2012 i que valora
aquesta actuació en 4,5 M€.

Segons es va acordar entre l’Ajuntament i l’Autoritat Portuària, l’execució i finançament d’aquesta ampliació aniria a càrrec
del Port. Actualment s’està realitzant l’avaluació ambiental de l’avantprojecte.

Pel que fa a l’actuació en l’espigó de Ginebra, recreixent el dic submergit actual fins a la cota +1, el Ministeri va posar en
dubte la seva efectivitat, exposant que caldria veure si amb el nou espigó d’unió amb la platja del dic exempt, la platja
millorava el seu comportament.

Estabilització de platges: evolució dels darrers anys
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El Port Olímpic. Descripció

El Port Olímpic de Barcelona, construït entre els anys 1989 i 1992 s’emplaça a la façana marítima de Barcelona, al final del
carrer de Marina, encaixat entre les platges de Nova Icària i Somorrostro. El port presenta una configuració en planta
lleugerament quadrada, amb dues dàrsenes asimètriques, separades per un moll central, anomenat moll de Xaloc, al final
del qual es situa la benzinera, la capitania i l’escar, amb una alineació nord-est sud-oest. La dàrsena situada al nord del moll
central presenta unes dimensions en planta aproximades, de 190 metres d’ample per 300 metres de llargada, on els
amarraments que s’hi troben es disposen adossats als molls, anomenats de Gregal, Mestral i Marina (del nord fins a sud), i
en 5 pantalans que es connecten a terra a través del moll de Xaloc.

La dàrsena sud està delimitada per el moll de Xaloc i
el dic de recer. Allí s’hi ubiquen amarraments
adossats al moll i no es disposa de pantalans, i és on
s’hi localitzen les embarcacions de major eslora. El
dic de recer presenta una alineació paral·lela al moll
de Xaloc, amb una planta lleugerament corba. Aquest
està format per una secció tipus dic vertical, coronat
amb unes grades de formigó en massa, les quals
coronen a la cota +7.15 m respecte el N.M.M.A (nivell
mig del mar a Alacant). Per la part interior del dic, i
en concret de les grades, s’hi disposen pallols i locals
comercials, els quals tenen unes finestres tipus “ull de
bou”, que surten per la part superior del dic de recer, i
serveixen per a donar entrada de llum. Actualment, i
degut a problemes d’entrada d’aigua, principalment
associats a períodes de temporal, gran part
d’aquestes finestres estan totalment tapades i
segellades.
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El Port Olímpic. Descripció

La part resistent del dic de recer, està formada per un calaix de formigó armat, amb algunes cel·les replenes de sorra i altres
de formigó, el qual es fonamenta sobre banqueta d’escullera situant el peu a la cota -10,00 metres. El calaix de formigó
armat presenta una amplada de 8,36 metres, i al seu peu s’hi troben adossats dos blocs de formigó en massa, amb secció
transversal de 2,50 metres d’alçada per 3,00 metres de llargada, els quals serveixen per a evitar l’erosió del peu del dic
degut a l’efecte de l’onatge. La coronació del dic presenta una forma de grades, i està format per formigó en massa, amb
disposició d’armadura de pell, per a evitar efectes de retracció del formigó, en la seva part superficial.

El dic de recer es troba protegit, per la banda de mar, amb 4 dics submergits formats amb escullera de 8 tn de pes, els quals
coronen (segons batimetria) a la cota -4,00 metres, respecte el N.M.M.A (nivell mig del mar a Alacant), amb un amplada
d’uns 20 metres, aproximadament i talussos de 3H:1V, tant per a la banda exterior com interior.

El moll de Gregal, que fa les funcions de contradic, arrenca des de la platja, i amb una orientació aproximadament ortogonal
a terra. La seva secció tipus és similar a la del dic de recer, realitzada mitjançant dic vertical i coronació en forma de grades.
En la confluència entre el dic de recer i el contradic, s’hi troba una rampa de vela lleugera, i un petit martell de protecció.

Coronació a la +7.15m
Locals i panyols

Dics submergits

SECCIÓ DIC DE RECER
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El Port Fòrum. Descripció

El Port Fòrum es troba en la confluència dels fronts marítims de Barcelona i de Sant Adrià del Besòs, en el parc del Fòrum.
Per la seva part nord es troba limitat per la platja i a la zona sud de la bocana es troba una zona arrecerada anomenada
zona de banys.

En la superfície d’aigua arrecerada es diferencien dues dàrsenes principals: la dàrsena interior i l’exterior. La primera està
situada entre l’accés al port des de la Ronda Litoral i la passera peatonal, i és on amarren iots d’eslores mitjanes. La segona
dàrsena es troba entre el dic de recer i la passera, i està destinada a amarraments de iots de gran eslora (de fins a 90 m). La
superfície terrestre del port està dividida en els 6.300 m2 que conformen l’àrea tècnica, la superfície destinada a marina seca,
les instal·lacions del club, locals comercials i el parc del nord-est.
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L’element principal de la zona portuària és el dic de recer. Es tracta d’un dic vertical format per 24 calaixos prefabricats de
formigó armat amb un morrot a cada extrem. El morrot sud a la zona de la bocana es troba protegit addicionalment per un
conjunt de blocs prefabricats de formigó de 15 Tn, iguals als situats a la zona de banys i al contradic extern. La longitud total
del dic de recer és de 770 m. L’ample de cada secció es de 19.60m entre els seus extrems exteriors i de 12 m a l’àrea
interior. Al extrem de mar obert del dic es troba un botaones amb coronació a la cota +5.75m i a la part interior, al costat port,
un espatller amb cota de coronació de +4.75m2, dotat d’uns sobreeixidors per eliminar l’aigua provinent de l’ultrapassament.
El dic es troba orientat a 26º respecte el nord. Inicialment, el dic es va projectar com a dic exempt, però es va tancar la seva
bocana nord, donats els problemes d’inestabilitat de les embarcacions arrecerades. En la mateixa operació, es va obrir el
parament del calaix núm. 23 per tal de facilitar l’accés de dic en operacions de manteniment. Posteriorment, a la part interior
del dic de recer es va col·locar en uns trams un talús d’escullera per tal d’esmorteir l’onatge a la dàrsena exterior.

El Port Fòrum. Descripció
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Problemàtiques. Platges

Reducció de la superfície útil

Les platges sofreixen una variació del seu perfil entre l’estiu i l’hivern. L’efecte dels temporals, que normalment es
produeixen a l’hivern, entre els mesos d’octubre i març, es tradueix generalment en una pèrdua de superfície útil de les
platges (la que percep com a platja l’usuari) i de canvi dels seus perfils. Aquesta pèrdua de sorra de la zona seca, no sempre
suposa una pèrdua de sorra de la platja, podent obeir senzillament a desplaçaments locals d’aquesta sorra cap a l’àmbit de
la platja submergida. En aquesta situació, l’efecte del propi onatge passada l’època de temporals farà que la sorra es torni a
desplaçar cap a terra, recuperant així part de la superfície de platja per al banyista. L’efecte de recuperació per aquesta
dinàmica a les platges de Barcelona és però molt limitat

Pèrdua de sorra

Tot i les obres d’estabilització executades, les platges de Barcelona segueixen perdent sorra a nivell global. De l’aportada
pel Ministeri al juliol de 2010 s’ha perdut de l’ordre del 50%. Aquesta pèrdua es tradueix en migracions de la sorra fora de
l’àmbit de les dinàmiques locals de la platja, desplaçant-se seguint els corrents a àmbits on de manera natural no es podrà
recuperar. En aquest sentit, l’apartat 8.2 sobre Evolució de les platges i balanç sedimentari, analitza en detall aquestes
dinàmiques.

i lent, i en ocasions no és possible disposar d’aquesta sorra allà on
la volem quan s’inicia la temporada de banys.

En el cas de les platges de Barcelona s’ha observat una pèrdua
permanent de superfície útil del 17% des de la darrera aportació de
sorres, passant de 290.000 m2 a 240.000 m2.
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Problemàtiques. El Port Olímpic
Utrapassament
En general, en el cas de temporals de component principalment Est, i associats a períodes de retorn superiors a 5 anys, com
els que van afectar la costa Barcelonina els anys 2001, 2006, 2008, 2010 o 2016, el dic de recer es veu sobrepassat per les
onades, el que ha generat importants destrosses en el moll, desperfectes en vaixells i la necessitat d’evacuar els vaixells que
es troben amarrats en les zones pròximes.

Deteriorament d’algunes infraestructures pel pas del temps

Inspeccions realitzades l’any 2012 van posar de manifest deterioraments en molls i pantalans del port. En concret:
Plaques de formigó del dic de recer per a evitar la reflexió.
Plaques de formigó prefabricades en pantalans.
Coqueres i descalços en zones puntuals dels molls de Gregal, Xaloc i Mestral.

Aterrament de la bocana
L’efecte dels temporals de certa entitat es tradueix en un aterrament de la bocana, el que ha obligat els darrers dos anys a
realitzat dragats puntuals (d’uns 8.000 m3) per a garantir el calat en aquest punt. Aquests dragats s’aprofiten per a traslladar
aquesta sorra cap a zones locals de platges on hi pugui haver dèficit. En els dos darrers anys ha suposat una aportació
extraordinària de sorra a la platja de la Barceloneta.
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Problemàtiques. El Port Fòrum

Utrapassament
En general, en el cas de temporals importants de component Est, com els que van afectar la costa Barcelonina els anys
2006, 2008, 2010, 2016 o 2017, el dic de recer es veu sobrepassat per les onades. Aquest fenomen ha estat especialment
destacable en el darrer temporal de gener de 2017, que ha ocasionat danys importants en l’estructura del dic de recer.

Agitació interna
D’ençà de la seva posada en marxa l’any 2003, el Port Fòrum ha enregistrat nivells molt alts d’agitació, especialment sota
certes condicions d’onatge, que afecten directament al confort i, en algunes ocasions, a la seguretat de les embarcacions
amarrades.

S’han dut a terme diferents actuacions a fi de disminuir les altures d’ona a l’interior del port: tancament provisional de la
bocana nord i formació de les illes de la zona de banys al 2004; revestiment interior del dic de recer per mitjà de la
col·locació d’escullera per absorbir onatge i reduir la reflexió interior i tancament definitiu de la bocana nord al 2009,
finalment recreixement de les illes de la zona de banys al 2010. El conjunt de les actuacions ha aconseguit reduir la
magnitud de les onades generades a l’interior del port sota condicions de servei, tot i que no en condicions límits.

Actualment, des del departament d’Infraestructures de l’Ajuntament s’ha encarregat un estudi per a definir les obres a
executar en el port que evitin en un futur episodis com el de gener de 2017, assegurant l’estabilitat, resistència i funcionalitat
del dic de recer i minimitzant l’agitació interna.


