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Sessio informativa del projecte executiu de la segona fase
de Via Laietana

Dia: Dimarts 29 de novembre de 2022
Hora: 18:30 - 20:30 h

Lloc: Seu de CCOO, Via Laietana, 16 - 08003 Barcelona
Persones assistents: 34

Entitats i ciutadans assistents:

N =

© N e g

10.
11.

Josep Balaguer, Mercat Santa Caterina
Xavier Claveguera, A.A.C. Mercat Santa
Caterina

Rafael de Ledn, Cap d’Operacions Saba
Aparcamientos, S.A.

Carmen Fuentelsaz

Mario Lozano

Albert Mestres, Continuara Comics SL
Pedro Montesinos, AFA Baixeras

Fernanda Zanuzzi, veina

Montserrat Garrich, veina, Esbart Catala de
Dansaires i Federacié d'Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de Barcelona Vella
Isabel Rodriguez, Barna Centre

Aitor Morillas, Barna Centre

En representaciéo municipal:

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Jordi Rabassa, Regidor del Districte Ciutat
Vella

Yolanda Hernandez, Gerent del Districte
Ciutat Vella

Marta Gabas, Departament de Projectes
Urbans EU

Francisco Alcaiiz, Director técnic
d’infraestructures BIMSA

Lluis Cerda, Geréncia de Mobilitat i
Infraestructures EU

Naria Pascual, Comunicacié Districte Ciutat

Vella

Ordre del dia:

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

Marti Cuso, AAVV Barri Gotic
Carles Garcia, PTP Promocio del Transport Public
Anna Albuixech, Ohla Boutique Hotels
Jordi Diez, Saba Aparcamientos, S.A.
Jaime Estellés, Grand Hotel Central

Jose Fernandez, Saba Aparcamientos, S.A.
Diego Gonzalez de la Fuente

Manel Martinez, AAVV Barceloneta

Enric Mird, Estanc Via Laietana

Laura Moragrega, Farmacia Estrany

Alfred Morales, Barcelona d'Aparcaments
Municipals, S.A.

Pilar Subira, Cereria Subira

Ramon Sunyer

Carme Tomas, Gegants de |la Barceloneta

Manuel Valdés, Gerent de Mobilitat i
Infraestructures EU

Santi Ibarra, Conseller del Districte Ciutat Vella
Natalia Martinez, Consellera del Districte Ciutat
Vella

Josep Usach, BIMSA

Sandra Campos, Departament de Participacio
EU

Trilce Fortuna, Equip de dinamitzacio

18.30 h Benvinguda institucional (Jordi Rabassa, regidor del Districte de Ciutat Vella)

18.40 h Explicacio del projecte executiu de la fase 2 (Marta Gabas, arquitecta de Model Urba)
19.00 h Actualitzacié de |'estat de les obres (Paco Alcaniz, BIMSA)

19.20 h Analisi de la mobilitat (Lluis Cerda, Gerencia de Mobilitat i Infraestructures EU)

19.30 h Valoracié de les accions informatives (Nuria Pascual, comunicacié Districte Ciutat
Vella)

19.25 h Torn obert de paraules



20.00 h Tancament de la sessio

Desenvolupament de la sessio:

Jordi Rabassa dona la benvinguda i explica que I'objectiu de la sessié és presentar al veinat i
les entitats el projecte executiu de la segona fase de Via Laietana, actualitzar I'estat de les
obres i valorar les accions comunicatives que s’han dut a terme.

Marta Gabas explica els aspectes més rellevants de Via Laietana, en relaci6 amb el seu
origen, estat actual i proposta de transformacié. S’explica que es tracta d'un projecte unitari
que compta amb 2 fases d’execucié. També s’expliquen els objectius del projecte i els canvis
previstos en la seccid tipus de l'eix i del carrer Jonqueres. S’emfatitza la creacié de la nova
placa Jonqueres i la utilitzaci6 de paviment de pedra natural en les places de |'ambit
(Jonqueres, Antoni Maura, de I’Angel i Correus) per dotar-les d’un caracter singular i enfortir la
connexid6 amb la trama de Ciutat Vella. Aixi també, la plantacié de xicrandes com arbre
caracteristic de l'eix, la recuperacid de lluminaries murals historiques i instal-lacio de
luminaries murals complementaries. A més, es comparteix que s'augmenta de 77 a 126 ml
I'amplada acumulada de passos de vianants, d'1 a 2 el nombre de parades de taxi, de 25 a 39
el nombre de places de carrega i descarrega, es creen 3 parades no reservades i es mantenen
les places per a persones amb mobilitat reduida i per a hotels. Per acabar, s'explica de manera
detallada les millores previstes per cada plaga a través de planols, seccions i renders.

Francisco Alcaiiiz comparteix una actualitzacié de l'estat de les obres. Pel que fa a I'ambit
comprés entre plaga Urquinaona i carrer Joaquim Pou, s’explica que la fase 1 va comengar al
juliol i va acabar al novembre 2022, i que la fase 2 va comencgar al novembre 2022 i es preveu
acabar al marg 2023. Quant a la fase 3, es preveu comencar al marg i acabar al maig 2023. Pel
que fa a I'ambit comprés entre el carrer Joaquim Pou i la plaga Antoni Maura, s’explica que la
fase 1 va comencgar a octubre i es preveu acabar al desembre 2022. Quant a la fase 2, es
prevé comencar a gener i acabar a febrer 2023, i la fase 3, comengar a febrer i acabar a maig
2023. Complementariament, comenta els treballs arqueologics desenvolupats al carrer
Jonqueres i els reptes sorgits durant les obres.

Lluis Cerda explica les afectacions a la mobilitat vinculades al projecte, es destaca que el
transit general de la via sera en sentit mar, i en sentit muntanya hi haura un carril per on
circularan els busos, taxis i els vehicles dels residents. Es comptara amb un carril bici segregat
en sentit muntanya situat al costat del carril bus, i en sentit mar els ciclistes podran circular
per la via ciclable. Aixi mateix, s’explica els temps semaforics previstos pels encreuaments i les
alternatives de transit per a arribar a P. Urquinaona des de la Barceloneta i la Ronda Litoral.

Ndaria Pascual comparteix una valoracié de les accions informatives dirigides al veinat i
comerg. Respecte a les accions participatives realitzades, comenta les sessions amb la CdS,
als Consells de Barri i amb col-lectius i equipaments singulars. Com a part de les accions en
marxa, fa esment de les sessions amb la CdS d'Obres i les sessions informatives obertes.

Respecte a les accions informatives realitzades, dirigides a la ciutadania, detalla la falca de
radio, la difusié a través de premsa escrita, lones, mailings sectorials, pagines web i xarxes
socials municipals. Quant a les accions dirigides al veinat i comergos, comenta els informadors
al carrer, la distribucié de cartes informatives, avisos per les porteries i comercos, la col-locacié
de torretes informatives, cartells d'obra i lones, la publicacid en revistes i premsa local i de
barri, I'edicié periodica d'un Butlleti de Seguiment d'Obres (BSO) i la campanya "Obert per
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Obres". Les afectacions a la mobilitat es van informar a través de cartelleria i senyalitzacio
digital, col-locacié de vinils dins dels vehicles de les linies afectades, informacié a les parades
de bus, informadors al carrer, etc. Com a part de les accions en marxa, s'esmenta la publicacio
del BSO i la seva difusid a través de diferents canals.

A continuacio, s'obre el torn de paraula per a les persones assistents que hi vulguin intervenir:

Pilar Subira, Cereria Subira, assenyala que no s'ha explicat com les obres estan
afectant l'activitat econdmica dels comercos i restauracié, per aixo0 demana modular
alguna actuacidé perque l'afectacié al comerc¢ sigui la minima possible. Quant a les
accions de comunicacio, comenta que els clients no reben prou informacid i proposa que
la informacio hauria de continuar difonent-se fins a finals de les obres, no només fins a
I'abril. També explica com les obres estan afectant I'activitat comercial a la Fira de
Santa Llucia, a causa del soroll i les afectacions a la mobilitat. Destaca que no s'ha fet,
o s’ha fet de manera deficient, una campanya de senyalitzacié que orienti els vehicles
per les vies alternatives, i valora negativament que les persones -i clients que
participen de la campanya de Nadal- hi hagin de caminar 15' fins a la parada més
propera. Aixi mateix, demana la col-locacié de llums de Nadal en el tram afectat, tot i
que no es faci la Cavalcada de Raeis.

Manel Martinez, AAVV Barceloneta, assenyala que el percentatge més gran del teixit
empresarial de la Barceloneta és la restauracié i que és una preocupacio la perdua dels
clients que arriben en sentit mar. En relacié amb la presentacié sobre mobilitat, destaca
que actualment triga 45' per desplacar-se en vehicle des de placa Urquinaona fins a
Correus, a les 19h, i que es veuen afectades les ambulancies i taxis que volen arribar a
I'Hospital del Mar. Pregunta per quines sén les mesures previstes per a descongestionar
el transit i I'estrategia per a identificar les matricules del veinat. Al respecte, demana
tenir en compte la bretxa digital i que el veinat és majoritariament gent gran. Aixi
mateix, preveu que el transit a plaga Urquinaona sera un caos i destaca que s'esta
postergant parlar d'aquesta situacido. Comenta que la parada de metro Barceloneta ja
no fa el seu servei perquée s'omple de gent i pregunta si es preveu tornar a obrir
I'estacié de metro Correus. Finalment, demana tornar a canviar el sentit de circulacio
del carrer Princesa, tal com estava anys enrere.

Montserrat Garrich, Esbart Catala de Dansaires i Federacid d'Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de Barcelona Vella, com a veina de Portal de I'Angel, exposa la
preocupacié del veinat de la zona Portal de I'AngeI-CondaI-Santa Anna quant a la
circulacio. Destaca la falta d'informacio per desplagar-se pel barri, per entendre per on
s'ha d'entrar i sortir en vehicle. Valora positivament el plantejament de I'entrada i
sortida al parquing de la plaga Antoni Maura i la necessitat d'incorporar senyalitzacié
per orientar tant als residents com als visitants. Assenyala que el transit a placa
Urquinaona és actualment un caos i preveu que empitjorara. Quant a les accions de
comunicacié, comenta que no ha rebut la carta informativa a la bustia. Finalment, com
a membre d'una entitat cultural, |li agradaria que s'habiliti un punt per carregar i
descarregar els gegants i I'equipatge, amb comoditat.

Ramon Sunyer, pregunta si Jaume I sera plataforma Unica.

Rafael de Ledon, Cap d'Operacions Saba Aparcamientos S.A., comenta que son
conscients de les afectacions i destaca que una d’elles és la sortida dels parquings
Francesc Cambo i Catedral. Comenta que el dissabte es va trigar 70' en sortir del
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parquing, situacié que es va gestionar amb el suport de la Guardia Urbana. Demana
continuar amb aquest suport perquée és una situacidé que es repetira.

Yolanda Hernandez, Gerent del Districte Ciutat Vella, per donar resposta a les gliestions
plantejades, comenta el seglient:

La col-locacié de la il-luminaci6 de Nadal es va fer en coordinacié amb les obres. Es
demanara el motiu pel qual no es va col-locar en aquest tram i es fara un retorn.
L'Associacié de Comerciants de la Barceloneta té interés a coneixer |'estat de les obres,
pero no es va inscriure al butlleti.

L'afectacid en el transit de les ambulancies és una situacid que es té present. Es recalca
que és una via preferent, per la qual cosa no haurien de veure’s afectades.

Es treballara en una estratégia per a la identificacié de les matricules del veinat.

Es continuara treballant per donar resposta a les afectacions a la mobilitat de plaga
Urquinaona.

Respecte a la linia 4 del metro, comenta que es té previst comengar obres a l'antiga
estacié Correus.

Les obres en marxa no s’aturaran, siné que continuaran fins a acabar. Quant a les obres
de la fase 2, no es compta amb una data d‘inici.

No es té previst crear més places de carrega i descarrega que les ja contemplades pel
projecte.

Es tornara a fer bustiada de la carta informativa.

Es coordinara amb la Guardia Urbana per a continuar donant suport a la sortida del
parquing.

No s’ha previst canviar el sentit de circulacié al carrer Princesa.

Les respostes donades no van ser ben rebudes a causa de la falta de concrecid, i es van
compartir nombroses intervencions de manera simultania, relacionades amb l'inici de les obres

de la

linia 4 del metro al mes d’agost.

A continuacio, s'obre un segon torn de paraula per continuar amb les intervencions:

Ernesto, pregunta sobre la previsié de més punts de carrega i descarrega i considera
gue la recollida d'escombraries no és gens practica.

Xavier Claveguera, A.A.C. Mercat Santa Caterina, comenta que en un dels informes
sobre I'estat de les obres, es va explicar que s’havia de tallar completament la circulacio
durant 15 dies, i que en presentacions posteriors, ja no es va tornar explicar. Al
respecte, pregunta si aquest tall es fara, i si fos aixi, com i quan es faria. També, valora
que la difusié i la senyalética és deficient i caldria reforcar-la, perqué sigui evident.
Quant a l'afectacié en la mobilitat de les persones, proposa reforgar el servei del bus de
barri per afavorir els desplacaments quotidians de la gent gran del barri.

Carles Garcia, PTP Promocié del Transport Public, valora negativament el plantejament
d’ajuntar la mobilitat dels ciclistes amb la del transport public perqué dona una falsa
percepcidé de seguretat. En aquest sentit, proposa que les bicicletes circulin de manera
segregada, preferiblement als laterals de I'eix.

Montserrat Garrich, Esbart Catala de Dansaires i Federacid d'Entitats de Cultura
Popular i Tradicional de Barcelona Vella, recolza la demanda de Manel Martinez quant a
plantejar una estratéegia accessible i inclusiva d’identificaci6 de matricules. Aixi també



destaca que el veinat de Santa Caterina esta tenint dificultat per anar-hi al metge o per
sortir a fer alguna gestid.

e Manel, AAVV Barceloneta, demana informar -amb especial atenci6- la gent gran, sobre
les afectacions a la mobilitat.

e Pilar Subira, Cereria Subira, pregunta respecte a les obres del metro i demana ordre a
I'hora de planificar les actuacions a Ciutat Vella. Aixi també pregunta quina alternativa
hi ha actualment per anar de Correus al Palau de la Musica en taxi, tenint en compte
que és un desplacament habitual per a la gent gran. Recalca que avui en dia els taxis
han de fer una ruta més llarga i per aix0 surten més cars. Per acabar, demana aclarir
diverses questions plantejades des de la primera reunid, en compte de repetir
presentacions.

Yolanda Hernandez, Gerent del Districte Ciutat Vella, per a donar resposta a les glestions
plantejades, comenta el seglent:

e Respecte a les obres del metro, recalca que aquestes no coincideixen amb les de Via
Laietana.

Francisco Alcaiiz, Director técnic d’infraestructures BIMSA, per complementar les respostes,
comenta el seglent:

e Les obres del metro es fan en periode estival. No hi hauran obres a la Via Laietana, per
tant no coincidiran.

e Respecte a la fase 2, explica que es tracta d’obres amb alta complexitat, a causa dels
serveis existents. Puntualitza que en aquest ambit, el metro s’ubica proper a la
superficie.

e No estava al corrent de l'actuacié de tallar la circulaciéo per 15 dies, perdo explica que
quan es fa un tall, es té molta cura perqué sigui una actuacié eficient i consensuada amb
totes les parts implicades.

Ndaria Pascual, Comunicacié Districte Ciutat Vella, per a complementar les respostes,
comenta el seglent:

e La campanya “Obert per obres” no va funcionar com s’esperava. Es donara resposta a la
necessitat d’enfortir algunes accions, com I'enviament de mailings sectorials, etc., i de fer
particip a I’Associacié de Comerciants de la Barcelona.

Lluis Cerda, Director técnic d’infraestructures BIMSA, per a complementar les respostes,
comenta el seguent:

e Per identificar les matricules del veinat, es preveu fer com a Les Rambles, és a dir,
utilitzant cameres. Existeixen diferents alternatives i s'ha d'acabar de definir. Es compta
amb un llistat fix dels residents i s'esta treballant amb un programa per gestionar-ho,
fins i tot les excepcions que puguin haver-hi.

e Es plantejara a TMB la proposta d’ampliar la freqiéncia del bus 120 per donar resposta a
la necessitat de millorar la mobilitat quotidiana que es veu afectada.

Yolanda Hernandez, Gerent del Districte Ciutat Vella, dona per finalitzada la sessié.



Acords de la sessio:

- Enviar la presentacié i I'acta de la sessio als assistents i inscrits a la sessio.

La sessio finalitza a les 20.45 h.



