
Estat actual de la Reforma de l’Av. Meridiana entre Glòries i Pg. Fabra i Puig
OBRA EXECUTADA

REFORMA EXECUTADA COMPLETA (Independència – València)

REFORMA EXECUTADA EN FASE 1*:(València- Mallorca)

OBRES EN LICITACIÓ

REFORMA FASE 1*   (Mallorca  - Navas/Estivill).  Data estimada inici d’obres Març 2021

PROJECTES EN APROVACIÓ

REFORMA FASE 2**   (València- Navas/Estivill).  Data estimada aprovació inicial  17/12/2020

PROJECTE EN REDACCIÓ

REFORMA COMPLETA   (Navas/Estivill - Pg. Fabra i Puig)  Data estimada inici redacció Gener 2021

A1
NODE NAVAS

A2
Espronceda – Garcilaso

A3
NODE SAGRERA

A4
Tedeschini/Pegàs – Pg. Fabra i Puig

PROJECTE EN APROVACIÓ ADMINISTRATIVA
València i Navas /Estivill  FASE2 15/12/2020

Tram Independència - Mallorca
(executat)

PROJECTE EN REDACCIÓ
Navas/Estivill i Pg. Fabra i Puig  

OBRES EN LICITACIÓ
Mallorca-Navas/Estivill FASE 1

*FASE 1:   reducció d’un carril d’entrada a la ciutat
**FASE 2: reducció d’un carril de sortida de la ciutat



Obres executades Reforma de l’Av. Meridiana (2018-2019)

15/12/2020

SECCIÓ TIPUS A 
FASE 1+2

SECCIÓ TIPUS B 
FASE 1

A B

ÀMBIT ARAGÓ- MALLORCA
Obra executada



Obres pendents d’executar Reforma de l’Av. Meridiana (2021-22)

15/12/2020

SECCIÓ TIPUS C 
FASE 2

SECCIÓ TIPUS D 
FASE 1+2

C D

INICI ESTIMAT D’OBRES PENDENTS D’EXECUCIÓ:
MARÇ 2021 (12 mesos)

ÀMBIT MALLORCA-NAVAS/ESTIVILL F1
Obres en licitació

AMBIT VALÈNCIA-NAVAS/ESTIVILL F2
Estimació aprovació CG 17/12/20



Redacció del projecte de Reforma de l’Av. Meridiana fins a Fabra i Puig

15/12/2020

• Avantprojectes dels Nodes de Navas i Sagrera

• Projecte Executiu entre Navas/Estivill i Pg. Fabra i Puig

Sup. 110.700 m2
Long.   1.585 ml

NODE NAVAS
Sup. 29.650 m2

NODE SAGRERA
Sup. 28.330 m2

• Avantprojecte dels Nodes Navas i Sagrera

INICI ESTIMAT DE REDACCIÓ DE PROJECTE:
GENER 2021 (10-12 mesos)



Planificació Reforma de l’Av. Meridiana fins a Fabra i Puig

15/12/2020


