
Consell de Barri de la Teixonera   
12 de novembre de 2018 

 
Centre Cívic de la Teixonera 

19:00 hores 



 
Nova Escola Bressol de la Teixonera  
 
Nou local d’entitats a la Bòbila 
 
Millora escales a la Plaça de Matias Guiu 
 



















Concurs de redacció de l’avantprojecte, projecte basic, llicència 
ambiental, projecte executiu, projecte d'instal·lacions, certificació 
energètica, estudi de seguretat i salut i documents de 
sostenibilitat i medi ambient així com la possible adjudicació de la 
direcció d'obra, liquidació d’obra i certificació energètica de la 
nova Escola Bressol la Taixonera de 2 línies d’ensenyament, al 
Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona. No publicat. 
  
Projecte: 
Concurs redacció projecte. Desembre 2018 a Juliol 2019  (8 mesos) 
Redacció del projecte. Agost 2019 a Gener 2020 (6 mesos) 
  
Obres: 
Concurs licitació de les obres. Febrer 2020 a Agost 2020 (7 mesos) 
Execució obres: Setembre 2020 (previsió de 16 mesos) 



Nou local Entitats. La Bòbila 
    
30 de juliol de 2018, es va publicar la licitació del “Concurs de 
projectes restringit per la redacció del projecte de 
rehabilitació i adequació de l'antiga Bòbila de la Teixonera per 
acollir un nou local d'entitats al Districte d'Horta-Guinardó”.  
 
Termini presentació d’ofertes 28 de setembre de 2018.  
Obertura dels sobres 9 de novembre 2018:  
Fase 1) 37 participats. Selecció per currículum (obra feta, capacitat tècnica, ...)   
Fase 2) 10 finalistes. Selecció per projecte. Febrer - Març 2019   
Fase 3) Redacció projecte. Inici Abril 2019 – Abril 2020 
Fase 4) Licitació obra Maig – Setembre 2020 
Fase 5) Inici obra Octubre 2020 – 18 mesos – Fi obra abril 2022 
 
Pressupost obra aprox: 3.500.000€ 



Prolongació Escala. C/Sant Crispi 45 a C/Arenys 136 (Metro)    

Inici obres:  Novembre 2018 
Final obres:  Desembre  2018 
Pressupost 50.141€  
Es retira l’escala metàl·lica actual  
 





TRAMITACIÓ I SEGUIMENT. INVERSIÓ. PLA DE BARRIS. LA TEIXONERA.  

La Teixonera Projecte Inici obres Finals obres

Local d'entitats. La Bòbila Octubre 2019 Febrer 2020 15 mesos 
Escales Mecàniques Mare de Déu dels Àngels Novembre 2017 Maig 2018 Abril 2019
Escales Mecàniques Canadencs Novembre 2017 Juliol 2018 Març  2019
La Campa. Espai comunitari Setembre 2018 Gener 2019 Juliol 2019

Accessibilitat  Plaça Teixonera (C/Rosell a C/ Fastenrath) Juliol 2018 Febrer 2019  Maig 2019
Millores puntuals 3 places:
Plaça Vall d’Hebron Juliol 2018 Octubre 2018 Desembre 2018
Plaça dels Garrofers Novembre 2018 Febrer 2019 Abril 2019
Plaça Isop Novembre 2018 Desembre 2018

Creació parc urbà-mirador C/Rosalia, 91 Novembre 2018 Febrer 2019 Abril 2019

Escala peatonal C/Sant Crispí 45 a C/Arenys 136 (Metro) Juliol 2018 Octubre 2018 Desembre 2018
Millores Casa Taxonera (Esplai St. Cebrià) Octubre 2018 Novembre 2018 Desembre 2018

Nova Escola Bressol Teixonera Setembre 2020 16 mesos

Tramitació i expropiacions Plaça Matias Guiu 2018 2019 2020



Moltes gràcies 
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