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1. EMAV

Actuacio: Escola de Mitjans Audiovisuals de Barcelona (EMAV)
Calendari: Obra finalitzada
Inversié municipal: 12.900.000 euros

L'edifici compta amb 5.460m2 i la posada en funcionament ha suposat una inversié municipal del
pressupost d’educacié de 12.900.000 euros.

'Escola de formacid professional, que és un centre public de referéncia en aquest camp formatiu,
ocupa el Bloc 7 de l'antiga fabrica de Can Batlld, el primer bloc del recinte que acaba la seva
rehabilitacid.
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2. BLOC 4. COOPOLIS

Actuacid: Nau 4 Can Batllé

Calendari: 21/04/2023 + 3 mesos equipament i audiovisuals

Pressupost: Previsié actual de tancament d’obra: 7.247.000€ iva inclos

La previsié pel total de I'actuacio (obra, assisténcies, mobiliari, control accessos,
audiovisuals) és de: 8.561.600€ iva inclos
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3. NAU CENTRAL BLOC 8 (Fase 0)

Actuacid: Nau Central Bloc 8 - Can Batllo, neteja i enderrocs no estructurals
Calendari: 5 mesos (juliol a novembre de 2022)
Pressupost: 1.500.000 euros
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4. EQUIPAMENTS VEINALS: conveni concessié 2019

Actuacid: Equipaments veinals bloc 2, bloc 11, Masia Can Bruixa i Pelleria
Calendari: inici projecte bloc 11B Sud al 2022
Pressupost: 30,5M € compromis total d’inversio
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4. EQUIPAMENTS VEINALS: Blocs 2i 11
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5. PARC CAN BATLLO (1a fase)

Actuacid: 1a fase Parc Can Batllé

Calendari: 14 mesos d’octubre de 2021 al febrer de 2023 + treballs servei
argueologia

Pressupost: 8.308.792, 28 €
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6. PARC CAN BATLLO (2a fase)

Actuacid: 2a fase Parc Can Batllé (enderroc bloc 4b i 5)
Calendari: 2 mesos (mitjans abril 2022 — juny 2022)
Pressupost: 4.200.000 €
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/. HABITATGES PUBLICS | PRIVATS
SECTOR ADRECA HAB. REGIM TIT.SOL OPERADOR  TIPUS HAB. ESTAT
UP-2  C.PARCERISA, 21 303 VENDA PRIVAT CORP LLIURE ENTREGAT
UP-3  C.PARCERISA, 20 130 VENDA PRIVAT  CORP H.P.O.C ENTREGAT
UP-4  C.CONSTITUCIO, 31-35 26 13DS+9LLS+4AU PUBLIC IMHAB H.P.O. ENTREGAT
PENDENT
UP-5a C.M.AMADEU OLLER, 17-21 40 COHABITATGE  PUBLIC (EMPRIU) H.P.O. PENDENT ADJUDICACIO -CONVENI ESAL-
UP-5b  C.CONSTITUCIO, 43 38 COHABITATGE  PUBLIC SOTRAC H.P.O. PENDENT ADJUDICACIO -2n CONCURS COHABITATGE-
UP-5¢  C.CONSTITUCIO, 51 48 DS+LLOGUER ~ PUBLIC SERVIMCOOP H.P.O. PENDENT ADJUDICACIO -CONCURS DRET DE SUPERFICIE-
UP-6  C.CONSTITUCIO, 73-77 33 28VENDA+5LLS PUBLIC FAVB H.P.O. ENTREGAT
UP-7  C.CONSTITUCIO, 85-89 28 COHABITATGE  PUBLIC LA BORDA H.P.O. ENTREGAT
UP-8  C.PARCERISA, 6 26 13DS+1LLS+12AU PUBLIC IMHAB H.P.O. ENTREGAT
UP-9  G.V.CORTS CATALANES, 185-201 184 VENDA PRIVAT VIACELERE  LLIURE ENTREGAT
UP-10 G.V. CORTS CATALANES, 203-205 31 VENDA PRIVAT PREMIER LLIURE ENTREGAT
TOTAL CAN BATLLO 887
HD/7 SECTOR MAGORIA 160 LLOGUER SOCIAL PUBLIC IMHAB DOTACIONAL  PMU PENDENT DE DESENVOLUPAR (14.000m? sostre HD)
TOTAL CAN BATLLO -MAGORIA 1.047
PRIVAT 648
PUBLIC 399
1.047
Lloguer 180
Cohabitatge 106
Dret de superficie 69
Venda 28
Afectats Urbanistics 16
399

Empriu, Amadeu Oller, 17-21 13
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8. INSTITUT-ESCOLA CAN MAIOL

Actuacid: Construccié del nou Institut Escola Cal Maiol
Calendari: 2 anys d’obres (inici a 'espera de dotacio Generalitat)
Pressupost: 8,9M £

Institut Escola Cal Maiol
(projecte en redacci6-
Generalitat obres)
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