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2. Objectius, funcions i calendari de la Comissió de Seguiment 
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OBJECTIUS I FUNCIONS  

• Impuls i seguiment del desenvolupament dels projectes. 

• Fer seguiment del desenvolupament de les obres. 

• Estar informats sobre la planificació de les inauguracions. 
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CALENDARI 

Constitució 
Març 
2022 

Reunió de 
seguiment 

Octubre 
2022 

Reunió de 
seguiment 

1r 
semestre 

2023 

Reunió de 
seguiment 

2r 
semestre 

2023 



3. Enquestes de valoració 
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Valorar la fase de l’execució dels projectes i valorar el projecte executat 

EXECUTAT COMPLETAMENT  

 
  
 La durada aproximada de resposta és d’uns 10 minuts. 
 
Millorar la participació a Barcelona.  
 
El registre de les respostes no recollirà cap dada personal. 

NO EXECUTAT COMPLETAMENT  
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Sessions de debat, incidència en la definició del projecte final executat, comunicació 
amb tècnics ajuntament, problemes d’aquesta fase, ajust entre projecte proposat i el 
que vau proposar, nivell de satisfacció... 

S’enviarà correu personalitzat amb l’enllaç al formulari 



4. Estat dels projectes 
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 Projecte Import del projecte 

Millorem el parc de l’Espanya Industrial 850.000 € 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i 
esports minoritaris 

1.600.000 € 

Pacifiquem Sants antic 200.000 € 

Millorem els entorns de la muntanya i l’equilibri ecològic i arreglem els camins 850.000 € 

Instal·lem pantalles LED multifunció a instal·lacions esportives 70.000 € 
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4. Estat dels projectes 
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• Segons percentatge d’execució 

 

 

 

 

• Segons data de finalització d’execució 

 

 

 

• Fitxa individualitzada 



Trobada amb els i les promotores 

Redacció inicial 

Informació, participació, consens del projecte amb el veïnat 

Redacció inicial finalitzada 

Tramitació administrativa de les obres 

Desenvolupament de les obres (iniciat) 

 
 
 
 
Desenvolupament de les obres (avançat) 

Finalitzat 

4. Estat dels projectes 
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Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la pràctica del criquet i esports minoritaris 

Pacifiquem Sants antic 

Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives 

Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri ecològic i arreglem els camins 
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4. Estat dels projectes 
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oct nov des gen març feb abril maig juny juliol ago set nov oct des gen feb 

Millorem el parc de 
l’Espanya Industrial 

2022 2023 2024 

Reformem el camp esportiu Julià de 
Capmany per a la pràctica del criquet i 
esports minoritaris 

Pacifiquem 
Sants antic 

Instal·lem videomarcadors a 
instal·lacions esportives 

Millorem els 
entorns de 
la muntanya 
i l'equilibri 
ecològic i 
arreglem els 
camins 

CALENDARI DE FINALITZACIÓ DELS PROJECTES 
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Títol Pacifiquem Sants antic 

Import 200.000 € 

Barri Sants 

Previsió execució 
2021 – Elaborar el Pla d’Acció 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Obres d’abril a agost. 

Previsió finalització Agost 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, equip de Superilles i Mobilitat 

Percentatge d’execució 30% (propera actualització finals novembre) 

Estat actual Projecte executiu en redacció  

4. Estat dels projectes 
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https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11115 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11115
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4. Estat dels projectes 

Títol Millorem el parc de l’Espanya Industrial 

Import 1.100.000€ 

Barri Sants-Hostafrancs 

Previsió execució 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu. 
2023 – Obres de juny 2023 a gener 2024 

Previsió finalització gener 2024 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Parcs i Jardins, i BCASA 

Percentatge d’execució 35% (propera actualització gener 2023) 

Estat actual 
Redacció inicial finalitzada.  
Projecte executiu en redacció (definitiu: gener 23) 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11113 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11113
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Títol 
Reformem el camp esportiu Julià de Capmany per a la 
pràctica del criquet i esports minoritaris 

Import 1.600.000 € 

Barri Poble-sec 

Previsió execució 
2022 – Redacció avantprojecte i projecte executiu 
2023 – Abril inici de les obres, finalització al setembre 
finalització de les obres 

Previsió finalització octubre 2023 (abans març 24) 

Òrgan executor BIMSA  

Òrgans municipals 
implicats 

Districte, BIMSA, Institut Barcelona Esports i els gestors 
de la instal·lació 

Percentatge d’execució 40% (propera actualització octubre 22)  

Estat actual 
Projecte executiu definitiu (octubre 22) 
Tramitació administrativa de les obres 

4. Estat dels projectes 
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https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11114 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11114
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Títol 
Millorem els entorns de la muntanya i l'equilibri 
ecològic i arreglem els camins 

Import 850.000 € 

Barri Poble-sec 

Previsió execució 
2021 –agost 2023 
Inici obra març 

Previsió finalització Setembre 2023 

Òrgan executor BIMSA 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte i BIMSA 

Percentatge d’execució 45% (propera actualització novembre 22) 

Estat actual Tramitació administrativa de les obres 

4. Estat dels projectes 

Pressupostos participatius 2020-2023 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11116 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11116
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Títol Instal·lem videomarcadors a instal·lacions esportives 

Import 70.000 € 

Barri 
Hostafrancs (CEM Espanya Industrial)  i La Marina 
(Camp Futbol Energia) 

Previsió execució 
2021 – Sol·licitud de pressupostos 
2022 – Compra i instal·lació  

Previsió finalització Desembre 2022 

Òrgan executor Districte i IBE 

Òrgans municipals 
implicats 

Districte i IBE 

Percentatge d’execució 
75% (propera actualització adjudicació CEM Espanya 
Industrial) 

Estat actual 
Marcador Camp Futbol energia instal·lat 100% 
Marcador CEM Espanya industrial adjudicat 50% 

4. Estat dels projectes 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/r
esults/11117 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117
https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/results/11117
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Gràcies per la vostra participació 


