
RONDA DE DALT
TRAM 1. FASE 2
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C O B E R T U R A  I  U R B A N I T Z A C I Ó  D E  L A  C O B E R T U R A  
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1

ACTUACIÓ: Cobertura i urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

FASE 1

OBRA DE COBERTURA FINALITZADA (INV. 12,04M€)

OBRA D’URBANITZACIÓ FINALITZADA (INV. 5,28M€)

LONGITUD ≈ 200 M

INVERSIÓ REALITZADA: 17,32 M€ 

FASE 2 

PROJECTES DE COBERTURA (ESTRUCTURA I INST.) REDACTATS

• PR. ESTRUCTURA. APROVAT DEF. (INV. 18,6 M€)

• PR. INSTAL·LACIONS. ACTUALITZACIÓ EN REDACCIÓ (INV. 12,6 M€)

PROJECTE D’URBANITZACIÓ EN REDACCIÓ (INV. 9,8 M€)

LONGITUD ≈ 340 M

INVERSIÓ NECESSÀRIA: 41 M€ 

TRAM 1 (L: 540 m i S: 27.500 m2)  
FASE 2. EXECUCIÓ FASE 1. EXECUTAT

LFASE 2: 350 m i SFASE 2: 19.870 m2 LFASE 1: 190 m i SFASE 1: 7.630 m2



ACTUACIÓ: Estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt. Inclou sortides d'emergència del nou túnel

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT DEF.: 13/02/2024. OBRA FASE 2A ADJUDICADA: 11/03/2024

INICI OBRA FASE 2A: JUNY 24 (21 MESOS) / FINALITZACIÓ COBERTURA: MAIG 27

COST DE L’ACTUACIÓ (PCA 2023): 17.750.904,50 €. FASE 2A: 11,33 M€

P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( E S T R U C T U R A )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2 A

FASE 2A. MUR CENTRAL I SORTIDES D’EMERGÈNCIA



ACTUACIÓ: Estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt. Inclou sortides d'emergència del nou túnel.

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE APROVAT DEF.: 13/02/2024. LICITACIÓ OBRA FASE 2B: DESEMBRE 24

INICI OBRA FASE 2B: JUNY 25 (23,5 MESOS) / FINALITZACIÓ COBERTURA: MAIG 27

COST DE L’ACTUACIÓ (PCA 2023): 17.750.904,50 €. FASE 2B: 6,42 M€

P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( E S T R U C T U R A )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2 B

FASE 2B. COBERTA (EXECUCIÓ AMB INSTAL·LACIONS)



ACTUACIÓ: Instal·lacions per al nou túnel generat entre l’Av. Vallcarca i l’Av. Jordà. L: 540 m

TRAM 1: AV. VALLCARCA – AV. JORDÀ

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: ACTUALITZACIÓ EN REDACCIÓ. LICITACIÓ OBRA INSTAL·LACIONS: DESEMBRE 24

INICI OBRA INSTAL·LACIONS: JUNY 25 (23,5 MESOS) / FINALITZACIÓ COBERTURA: MAIG 27

COST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ (PCA): 12 M€

P R O J E C T E  D E  C O B E R T U R A  ( I N S TA L · L A C I O N S )
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E S  1  I  2



P R O J E C T E  D ’ U R B A N I T Z A C I Ó  D E  L A  C O B E R T U R A
R O N DA  D E  DA LT.  T R A M  1 .  FA S E  2
ACTUACIÓ: Urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt

TRAM 1. FASE 2: AV. VALLCARCA – IES VALL HEBRON

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: PROJECTE EN REDACCIÓ. LICITACIÓ OBRA URBANITZACIÓ: DESEMBRE 26.

INICI OBRA URBANITZACIÓ: JUNY 27 / FINALITZACIÓ URBANITZACIÓ: MAIG 28 (12 MESOS)

COST ESTIMAT DE L’ACTUACIÓ (PCA): 9,3 M€
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